

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 182/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2008

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam  
(đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm),  
giai đoạn 2**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 1 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2;

Xét Tờ trình số 541/TTr-KQL4-ĐAĐT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số 3249/SGTCC-GT ngày 27 tháng 12 năm 2007 về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2 với nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4.

2. Lý trình tuyến đường của dự án:

- Đoạn 1: Từ Nguyễn Văn Linh (Km0 + 000) đến Km0 + 171,24

- Đoạn 2: Từ Km1 + 280 đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm (Km7 + 125).

3.

Nội dung	Theo Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005	Điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	91.470 triệu đồng	88.815 triệu đồng
Trong đó:		
- Chi phí xây dựng	78.280 triệu đồng	79.528 triệu đồng
- Chi phí QLDA và chi phí khác	4.829 triệu đồng	5.058 triệu đồng
- Dự phòng phí	8.308 triệu đồng	4.229 triệu đồng

**Điều 2.** Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

**Điều 3.** Trong các bước tiếp theo, Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán, tổng dự toán điều chỉnh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Tín**