

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4-Dự án xây dựng cảng Cái Lân

Ngày 23/06/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4-Dự án xây dựng cảng Cái Lân. Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Bộ Tài chính, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục GD & QLCL CTGT, Cục Hàng hải Việt Nam, Ban QLDA Hàng Hải 2 và Nhà thầu liên danh Vinashin-Kanematsu.

Sau khi nghe Ban QLDA Hàng hải 2 báo cáo tình hình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Để đảm bảo mục tiêu của dự án, đáp ứng các cam kết trong hiệp định vay vốn với Nhà tài trợ JBIC, yêu cầu Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm khẩn trương thực hiện gói thầu này. Cục Hàng hải Việt nam khẩn trương phê duyệt hợp đồng gói thầu số 4.

2. Chấp thuận về nguyên tắc điều chỉnh giá trị hợp đồng khi tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán thay đổi so với tỷ giá tại thời điểm mở thầu đối với các nguyên vật liệu nhập khẩu theo đề nghị của Nhà thầu.

3. Giao Vụ Tài chính dự thảo văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về kinh phí trả lãi vay và tiền lãi trong tài khoản tạm giữ của Nhà Thầu.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu lập báo cáo chi tiết về điều chỉnh giá trị hợp đồng trình Bộ GTVT giải quyết theo quy định hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.



Nguyễn Văn Công