

Số: 5698 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án
đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (công văn số 744/TCT-GPMB ngày 09 tháng 8 năm 2010) về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chưa đáp ứng yêu cầu theo Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 18 tháng 5 năm 2010. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để bàn giao mặt bằng trong tháng 8 năm 2010; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bàn giao mặt bằng trong tháng 9 năm 2010.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TKBT, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). HH 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý