

Số: **492** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **17** tháng **3** năm **2011**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu

Các gói thầu:

- Kiểm toán đợt 1;
- Kiểm toán đợt 2;
- Bảo hiểm xây dựng công trình các gói thầu xây lắp số 16, 17, 19 và 20

Dự án: Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 790/QĐ-TTg ngày 28/06/2001 phê duyệt BCNCKT dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 416/QĐ-BNN-XD ngày 24/02/2010 phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3223/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2007 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể; số 705/QĐ-BNN-XD ngày 03/4/2008 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ văn bản số 2610/BNN-XD ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét Tờ trình 56/TT-BAN5-KH ngày 24/02/2011 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (Ban 5) xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu Kiểm toán và Bảo hiểm xây dựng công trình, Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số 199/XD-CP ngày 9/3/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Kiểm toán và Bảo hiểm xây dựng công trình, dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (10 ³ đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Kiểm toán đợt 1	157.520	Trải phiếu CP	Chỉ định thầu	Quý II/2011	Tỷ lệ %	Đến quý IV/2011	Chuẩn bị t/hiện
2	Kiểm toán đợt 2	1.650.000		Chỉ định thầu	Quý II/2013	Tỷ lệ %	Đến quý IV/2013	Chuẩn bị t/hiện
3	Bảo hiểm XDCT gói thầu xây lắp số 16	128.406		Chỉ định thầu	Tháng 5/2009	Tỷ lệ %	Theo tiến độ TC + Thời gian B.hành	Đã thực hiện
4	Bảo hiểm XDCT gói thầu xây lắp số 17	491.634		Chào hàng cạnh tranh	Quý II/2011	Tỷ lệ %	Theo tiến độ TC + Thời gian B.hành	Chuẩn bị t/hiện
5	Bảo hiểm XDCT gói thầu xây lắp số 19	100.000		Chỉ định thầu	Quý III/2011	Tỷ lệ %	Theo tiến độ TC + Thời gian B.hành	Chuẩn bị t/hiện
6	Bảo hiểm XDCT gói thầu xây lắp số 20	9.791.207		Đấu thầu RR	Tháng 9/2008	Tỷ lệ %	Theo tiến độ TC + Thời gian B.hành	Đã thực hiện


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể tại Quyết định số 3223/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Yêu cầu Giám đốc Ban 5 (chủ đầu tư) tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt đề cương, dự toán theo đúng quy định trước khi thực hiện chỉ định thầu. Việc chỉ định thầu thực hiện theo các quy định hiện hành, tuân thủ theo Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, khoản 3 Điều 20 Luật Đấu thầu và phải đảm bảo việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Kho bạc Nhà nước TT-Huế;
- Lưu VT, XD.



Huỳnh Văn Thống