

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đầu thầu

**Dự án: Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2913/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 phê duyệt Dự án Đầu tư; số 1453/QĐ-BNN-KH ngày 01/6/2010 phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch đầu thầu khảo sát, lập dự án đầu tư của Dự án Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Xét các Tờ trình: số 91/TTr-CĐNĐB-QLDA ngày 02/3/2011, số 181/CĐNĐB-QLDA ngày 09/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc xin phê duyệt Kế hoạch đầu thầu của Dự án trên.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, kèm theo Báo cáo thẩm định số 222/XD-CĐ ngày 18/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu của Dự án Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, có tổng mức đầu tư là 19.723.800.000đ (Mười chín tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng), với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi thực hiện, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, lập dự án đầu tư. Có tổng giá trị là 326.300.000đ (Ba trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng).

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Quản lý dự án; Thẩm định dự án đầu tư; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; và Dự phòng. Có tổng giá trị là **1.356.000.000đ** (Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu đồng).

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

3. 1. Phân chia gồm 11 gói thầu, có tổng giá trị là **18.041.500.000đ** (Mười tám tỷ, không trăm bốn mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng).

3. 2. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng.

3. 3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: dự kiến theo thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm 2013.

Căn cứ Thông báo Kế hoạch vốn của dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định.

3. 4. Giá gói thầu: được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư.

Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu, để làm căn cứ xét thầu theo quy định.

3.5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

(chi tiết Kế hoạch đấu thầu, xem phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt: hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, hồ sơ mời thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu, theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, trước pháp luật về quyết định của mình.

Thực hiện đúng theo cam kết tại Tờ trình số 181/CĐNĐB-QLDA ngày 09 tháng 3 năm 2011; đảm bảo tiến độ và thương thảo với nhà thầu để giảm giá trúng thầu - tiết kiệm chi phí xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn;
- Lưu: VT; XD.





lục. KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-BNN-KH ngày 01/6/2010; số 355/QĐ-CDNDB-QLDA ngày 21/6/2010) /3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đ)	Hình thức chọn thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
A	Phần công việc đã thực hiện (đã phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-BNN-KH ngày 01/6/2010; số 355/QĐ-CDNDB-QLDA ngày 21/6/2010)	326.300.000					
1	Khảo sát địa hình, địa chất	226.100.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ		Theo đơn giá	90
2	Lập dự án đầu tư	100.200.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ		Theo tỷ lệ phần trăm	
B	Phần công việc không áp dụng đấu thầu	1.356.000.000					
1	Quản lý dự án đầu tư	392.000.000					
2	Thẩm định dự án đầu tư	5.300.000					
3	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	18.700.000					
4	Dự phòng	940.000.000					
C	Phần kế hoạch đấu thầu	18.041.500.000					
1	Gói số 1 - Lập hồ sơ thiết kế BVTC; Tổng dự toán; Dự toán	477.000.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	35
2	Gói số 2 - Thẩm tra Thiết kế BVTC; Tổng dự toán; Dự toán	62.500.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	15
3	Gói số 3 - Lựa chọn nhà thầu	51.000.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 6, 7/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	35

STT	Tên gói thầu	Giá dự toán gói thầu (đ)	Hình thức chọn thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian hiện hợp (ngày)
4	Gói số 4 - Nhà giáo dục thể chất (Xây dựng; Cấp thoát nước; Điện, điện thoại, mạng LAN, chống sét và chiếu sáng; Hạ tầng); Cải tạo khán đài; Cải tạo đường chạy quanh sân.	15.885.000.000	Đấu thầu song rã	1 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Theo đơn giá	420
5	Gói số 5 - Chống mối (nhà giáo dục thể chất)	281.500.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Theo đơn giá	Theo tiến công XD
6	Gói số 6 - Hệ thống phòng cháy chữa cháy	300.000.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Theo đơn giá	Theo tiến công XD
7	Gói số 7 - Thiết bị (Điều hòa không khí; Ghế; Máy bơm; Kim thu sét và cột)	338.500.000	Chào hàng cạnh tranh	1 túi hồ sơ	Quý I/2012	Trọn gói	30
8	Gói số 8 - Giám sát thi công XDCT	412.600.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến công XD
9	Gói số 9 - Bảo hiểm công trình	33.000.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Theo tiến độ thi công XDCT	Trọn gói	Theo tiến công XD
10	Gói số 10 - Kiểm toán	56.000.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2012	Theo tỷ lệ phần trăm	30
11	Gói số 11 - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình	144.400.000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Theo tiến độ thi công XDCT	Trọn gói	Theo tiến công XD
	Tổng cộng	19.723.800.000					