

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4424/UBND-KH&ĐT
V/v Đình, giãn, hoãn tiến độ thực
hiện dự án giai đoạn 2013-2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- BQLDA Chính trang đô thị, BQLDA hạ tầng Tà Ngạn, Ban quản lý các dự án Trọng điểm đô thị;
- UBND quận, huyện, thị xã: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Hà Đông, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Từ Liêm, Ứng Hòa, Sơn Tây;
- Các Công ty TNHH MTV: Thoát nước Hà Nội, Đầu tư và phát triển Thủy lợi Sông Đáy, Vườn thú Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chi thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương; thực hiện Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5726/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 về kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội 3 năm 2013-2015.

Thực hiện Chi thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 14/6/2013, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chi thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Để công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ được tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty và Công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nghiêm túc triển khai xử lý đối với những dự án đình, hoãn, giãn tiến độ, không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015, cụ thể như sau:

1. Dừng các thủ tục đang triển khai trong các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời cho phép thực hiện lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội đối với 132 dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội và 07 dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu (chi tiết tại biểu phụ lục 01, 02 kèm theo).

2. Trách nhiệm các đơn vị liên quan.

2.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Ra soát, tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình triển khai, khối lượng công việc, kinh phí đã thực hiện. Báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 30/7/2013; để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Lập hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án trong danh mục các dự án đình, hoãn, giãn tiến độ và không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015 của Thành phố; gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm hoàn tất thanh toán công nợ phải thu, phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, làm thủ tục tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty và Công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nghiêm túc thực hiện đình, hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án và những dự án không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015; phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đình, hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án; Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo thời gian, nội dung và biểu mẫu theo quy định; hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án.

2.4. Kho bạc Nhà nước Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp chủ đầu tư giải quyết công nợ phải thu, phải trả để hoàn thành việc thanh toán, tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán./.

Nơi nhận:

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó CT UBND Thành phố;
- Như trên;
- CVP, các PVP, các Phòng CV, TH;
- Lưu: VT, KT_K.

15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huy Tường

BIỂU DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB ĐÌNH, HOẢN, GIẢN GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo công văn số 4424/UBND-KH&ĐT ngày 21/6/2013 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đanh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HIT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	TỔNG CỘNG	6	78	56					31.319.550			189.230	109.650	8.741		
	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt	5	48	45					25.437.550				9.704	1.000		
	Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện	1	8	5					4.387.316				1.030			
	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định		8	2					929.553				2.571	700		
	Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện		6	4					565.131			189.230	96.846	7.041		
1	 GIAO THÔNG VÀ TÀI	6	21	6					25.121.673			44.489	48.176	841		
1.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt	5	13	5					20808926							
1	Cầu Đồng Hoàng		1		Hà Đông		72mx12m và đường hai đầu cầu	2146/UBND-KH&ĐT 30/3/2011	800,000	UBND TP					Sở GTVT	Trên tuyến Tân Triều Tổng kéo dài qua VĐ và đến Xuân Mai; nghiên cứu phương án trước mắt
2	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín và đoạn Thường Tín - Cầu Giẽ	1			Thường Tín	2014-2017	Km189-Km213+234	2709/QĐ-UBND 04/6/2009	5.500,000	UBND TP					Sở GTVT	Chuyển hình thức BT (đã được phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 04/10/2012)
3	Dubung Quang Minh - Tráng Việt		1		Mê Linh		4,8kmx60m	6573/QĐ-UBND 16/12/2009	350,000	UBND TP					UBND huyện Mê Linh	Tuyến đường đi qua Đ4 khu đô thị mới để giao chủ đầu tư
4	Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa đường 70 với Quốc lộ 1A cũ	1			Thanh Trì		Cầu vượt hướng đường 70: 340mx18,5m	9226/UBND-QHXDGT 17/9/2012	1.781,626	UBND TP					Sở GTVT	Nghiên cứu lập dự án thiết kế đầu tư nút giao mức bán chỉnh. Trong giai đoạn trước mắt xem xét mở rộng đoạn đường 70 nối vào nút Văn Điển theo quy hoạch và bổ sung vào Dự án HT đường 70, đoạn Hà Nội - Văn Điển
5	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 cũ, đoạn trên địa phận Hà Nội	1			Đông Anh, Sóc Sơn	2015-2020	33km	8385/UBND-QHXDGT 22/10/2012	3.500,000	UBND TP					Chưa giao Chủ đầu tư	Thuộc danh mục dự án UT theo kết quả rà soát; Tập đoàn sông Đà xin thời hạn nhà đầu tư; Tiếp tục triển khai theo hình thức DT và lựa chọn nhà đầu tư khác
6	Xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ quận Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng)	1			Tây Hồ, Từ Liêm	2014-2018	2,5kmx40-64m	3587/QĐ-UBND 15/7/2009	1.100,000	UBND TP					Đan quản lý dự án là tăng Tà ngân	
7	Xây dựng đường Đặng Thai Mai	1			Tây Hồ	2014-2016	500m	1891/QĐ-UBND 07/11/2008	350,000	UBND TP					UBND quận Tây Hồ	

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
8	Nâng cấp mở rộng đường Xuân Diệu		1		Tây Hồ	2015-2018	1,1km	1579/QĐ-UBND 05/5/2008 3559/UBND-KH&ĐT 25/5/2010	400,000	UBND TP					UBND quận Tây Hồ	
9	Cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469,12 đến Km 12+733,55)		1		Sóc Sơn	2015-2018	8,2kmx12m	9317/UBND-KH&ĐT 16/11/2010	224,500	UBND TP					Sở GTVT	
10	Xây dựng mái gianh khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đai lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức		1		Hoài Đức	2014-2017	350mx26m	3668/QĐ-UBND 15/8/2012	578,900	UBND TP					Sở GTVT	
11	Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Thụy Xuân Tiên (tuyến đường hồ trợ Quốc lộ 6, qua thị trấn Xuân Mai), đoạn từ Km 32+350 Quốc lộ 6 đến Km 422+750 đường Hồ Chí Minh, huyện Chương Mỹ		1		Chương Mỹ	2013-2015	Bn=8m, L=3,5 Km	7245/UBND-KH&ĐT 31/8/2011	65,000	UBND TP					UBND huyện Chương Mỹ	
12	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420, đoạn từ Km0+00 đến Km5+550		1		Thạch Thất	2015-2018	5,55kmx19m	590/QĐ-UBND 29/01/2010	372,700	UBND TP					UBND huyện Thạch Thất	
13	Xây dựng tuyến đường nối từ phố Hoàng Hoa Thám qua phố Đội Cấn đến phố Văn Phúc		1		Ba Đình	0	1,5kmx30m	3668/QĐ-UBND 15/8/2012	472,750	UBND TP					Đơn quản lý chính trang đô thị Hà Nội	
14	Cầu đi bộ bên xe Giáp Bát			1	Hoàng Mai	2014		6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011	6,500	UBND TP					Đơn quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị	
15	Cầu đi bộ cuối đường Trần Khát Chân (phía Lạc Đức)			1	Hai Bà Trưng	2014		6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011	9,000	UBND TP					Đơn quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị	
16	Cầu đi bộ phố Bạch Mai			1	Hai Bà Trưng	2014		6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011	6,000	UBND TP					Đơn quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị	
17	Cầu đi bộ ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn			1	Ba Đình	2014		6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011	6,500	UBND TP					Đơn quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị	
18	Cầu đi bộ trước công Nhà khách UB			1	Tây Hồ	2014		6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011	8,000	UBND TP					Đơn quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị	
19	Đường 2,5 đoạn từ đường Trần Duy Hưng đến đường Trung Kính		1		Cầu Giấy	2013-2015		81/KH-UBND 10/6/2011	750,000	UBND TP					UBND quận Cầu Giấy	Đoạn qua làng Trung Kính phường GPM13
20	Đường VB2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy	1			Đống Đa	2013-2018	4,5kmx53,5-60m	81/KH-UBND 10/6/2011	4,000,000	UBND TP					Sở GTVT	
21	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Quốc Oai		1		Quốc Oai	2014-2018	~10km	81/KH-UBND 10/6/2011	150,000	UBND TP					Sở GTVT	
22	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ		1		Chương Mỹ	2014-2018	~10km	81/KH-UBND 10/6/2011	150,000	UBND TP					Sở GTVT	
23	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyễn Kiết nối với đường bệnh viện Đông Anh đi Đền Sãi tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh		1		Đông Anh	2013-2017	3,5km; 2,2kmx40m; 1,3km	477/QĐ-UBND 28/01/2010	227,450	UBND TP					UBND huyện Đông Anh	
1.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện	1	4	1					3,570,012							

TT	Danh mục công trình	Chấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Mạng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư / phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lũy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QD	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QD	Tổng dự toán	Tổng số	Niêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2	1			Hải Bà Trưng, Long Biên	2013-	3,5kmx19,25m	4610/QĐ-UBND 05/10/2011	2,561,256	UBND TP					Ban quản lý dự án Hồ tăng Tả ngân	
2	Xây dựng cầu qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32		1		Từ Liêm	2013-2017	Cầu: 76,1mx40m, Đg nối QL32: 850mx40m	782/QĐ-UBND 15/02/2011	408,431	UBND TP					Sở GTVT	
3	Xây dựng tuyến ngõ 67 Tô Ngọc Vân		1		Tây Hồ	2014-2017	13.525m2, 650mx20,5m	5620/QĐ-UBND 12/11/2010	173,927	UBND TP					UBND quận Tây Hồ	
4	Xây dựng đường trục Phú Thượng - tuyến 3, quận Tây Hồ		1		Tây Hồ	2013-2016	1.392mx13,5m	3651/QĐ-UBND 23/7/2010	246,625	UBND TP					UBND quận Tây Hồ	
5	Xây dựng bến xe Sơn Tây mới tại thị xã Sơn Tây		1		Sơn Tây		Diện tích bến xe: 2,63ha; công suất phục vụ: 9.000 HK/ngày đêm	5048/QĐ-UBND 28/10/2011	139,773	UBND TP					Sở GTVT	Chuyển Doanh nghiệp quản lý bến xe vay vốn tín dụng
6	Bến xe Xuân Mai			1	Chương Mỹ	2015		2929/QĐ-UBND KH&ĐT 28/4/2010	40,000	UBND TP					Sở GTVT	Chuyển Doanh nghiệp quản lý bến xe vay vốn tín dụng
1.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định		1						450,000							
1	Đường Thanh Nhàn - Minh Khai (Vô Thủ Sáu kéo dài)		1		Hải Bà Trưng	2013-2017		1897/QĐ-UBND 22/4/2009	450,000	UBND TP					Sở GTVT	
1.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện		3						292,735			44,449	48,176	841		
1	Xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Cầu Giấy)		1		Cầu Giấy		1,091kmx40m	4827/QĐ-UBND 05/8/2004	133,625	UBND TP	237/QĐ-GTCC 26/3/2007	44,449	47,115		Sở GTVT	Khiếu kiện kéo dài chưa giải quyết dứt điểm
2	Xây dựng đường Phương Mai - sông Lú		1		Đống Đa	2012-2017	325,92mx17,25m	1966/QĐ-UBND 04/5/2010	73,482	UBND TP			943	737	Sở GTVT	
3	Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh		1		Đống Đa	2012-2016	364,84m, Đ1: 95,68mx13,5m, Đ2: 269,34mx13,5m	2248/QĐ-UBND 15/4/2004 5781/QĐ-UBND 13/12/2011	85,628	UBND TP			118	104	Sở GTVT	
II	CẤP THOÁT NƯỚC		1	1					506,900							
II.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt		1	1					506,900							
1	Cải tạo thoát nước phố Minh Khai (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Nguyễn Tâm Trinh)			1	Quận Hai Bà Trưng	2013	C3, HTKT	9515 /UBND- KH&ĐT 4/11/2011	14,900	UBND TP					Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội	Từng phạm vi Dự án xây dựng đường VD2, đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngõ Tư Vọng; đã chấp thuận đúng triển khai
2	Xây dựng tuyến mương Việt Hùng - Cầu Bấy, hồ điều hòa và trạm bơm Cự Khối		1		Long Biên	2015-2017	7,3kmx30m	6284/QĐ-UBND 02/12/2009	492,000	UBND TP					UBND quận Long Biên	

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
III CÔNG CÔNG				3					48.000							
III.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt				3					48.000							
1	Xây dựng hai cầu đi bộ trong Công viên Thủ Lệ.			1	Vườn Thủ Lệ nội	2012-2013	2 cầu đi bộ	9369/UBND-KH&ĐT ngày 17/11/2010	22,000	UBND TP					Công ty TNHH NNMTV Vườn Thủ Lệ Nội	
2	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 419 đoạn từ Km11+552 đến Km14+450			1	Thạch Thất	2,014	2,898km	8781/UBND-KH&ĐT 29/10/2010	12,000	UBND TP					UBND huyện Thạch Thất	
3	Xây dựng hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 21A, đoạn từ Km12+300 đến Km17+200			1	Thạch Thất	2,014	4,9km	8781/UBND-KH&ĐT 29/10/2010	14,000	UBND TP					UBND huyện Thạch Thất	
IV BA TĂNG KÝ THIẾT KHÁC				4					367.730			3.510	2.955			
IV.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt				3			4.026		301.000				183			
1	Cải tạo đường từ Quốc lộ 6 vào trạm điện Ba La đường từ Quốc lộ 6A đi tiểu khu Phú Mỹ, phường Giang Biên, quận Hà Đông			1	Hà Đông	2012-2013	C3, 3,2 Km	8541/UBND-GT 6/10/2011	12,000	UBND TP					UBND quận Hà Đông	
2	Chỉnh trang đường Giải Phóng - Ngọc Hồi (Tương Mai - hết địa bàn p. Hoàng Liệt); phố Định Công (Giải Phóng - Cầu Lũ); đường Trương Định (Dưới Cầu - p. Tương Mai); đường Hoàng Mai			1	Q.HM	2013-2014	C3, HTKT	5254/QĐ-UBND 22/10/2010	250,000	UBND TP			185		UBND quận Hoàng Mai	
3	Cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Thanh Đàm			1	P. Thanh Trì	2,013	C3, HTKT	7219/UBND-KH&ĐT 26/8/2011	13,000	UBND TP					UBND quận Hoàng Mai	
4	Lắp đặt lan can, đèn chiếu sáng, sơn chôn các tạo lại hệ, thay thế, trồng mới cây xanh, bổ vôi gốc cây dọc tuyến sông Kim Ngưu, quận Hoàng Mai			1	Q.HM	2,013	C3, HTKT	8443/UBND-KH&ĐT 04/10/2011	26,000	UBND TP					UBND quận Hoàng Mai	Hiện chưa được hồ sơ kế hoạch vốn kế cả vốn CHĐT. Đang trình Sở KHĐT thẩm định.
IV.2 Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện																
IV.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định																
IV.4 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện				1					66,730			3,510	2,770			
1	HTKT khu Đầm Trấu			1	Hai Bà Trưng	2006-		99/QĐ-GTCC 07/01/2006 228/QĐ-GTCC 27/3/2008	3,510	Sở GTVT	99/QĐ-GTCC 07/01/2006 228/QĐ-GTCC 27/3/2008	3,510	2,770		Sở GTVT	Hết thời hạn thực hiện, chưa điều chỉnh dự án, đình và chuyển thực hiện theo phân cấp kinh tế xã hội
2	Hạ ngầm các tuyến đường dây cáp điện hạ thế đi nổi tuyến Giảng Võ - Lăng Hạ			1	Ba Đình		Hạ ngầm lưới điện hạ thế	5063/QĐ-SXD 22/7/2011	63,220	Sở Xây dựng	6308/QĐ-SXD 01/9/2011				Sở Xây dựng	
V NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN				11					1.529.165			143.612	6.430	4.200		
V.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt				8					897,397				1,200			

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư / phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn khu vực xã Bội Xuyên, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2014		9955/UBND-KHDT ngày 15/11/2011	35,000	Sở KH và DT					UBND huyện Mỹ Đức	NSTP: 10,0 tỷ
2	Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2014		9954/UBND-KHDT ngày 15/11/2011	30,000	Sở KH và DT					UBND huyện Mỹ Đức	NSTP: 12,0 tỷ
3	Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín			1	Thường Tín	2013-2015	70ha	3610/QĐ-UBND ngày 13/8/2012	50,000	UBND TP					UBND huyện Thường Tín	NSTP: 25,0 tỷ
4	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất RA1 tập trung xã A xã Văn Phú, huyện Phúc Thọ			1	Phúc Thọ	2012-2014	20ha	1634/UBND-KH&ĐT ngày 06/11/2012	20,000	UBND TP					UBND huyện Phúc Thọ	NSTP: 5,0 tỷ
5	Xây dựng CSHT kỹ thuật khu nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Thanh Oai			1	Thanh Oai	2013-2017	305ha	6267/QĐ-UBND 01/11/2009	75,000	UBND TP					UBND huyện Thanh Oai	NSTP: 40,0 tỷ
6	Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tại 2 xã Hoà Thạch và Đông Yên, huyện Quốc Oai			1	Quốc Oai	2013-2017	70ha	1284/QĐ-UBND 22/3/2011	63,000	UBND TP					UBND huyện Quốc Oai	NSTP: 30,0 tỷ
7	Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại 3 xã Nam Phương, Tiến, Tân Trào, Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2013-2017	200ha	2469/QĐ-UBND 04/6/2010	150,000	UBND TP					UBND huyện Chương Mỹ	NSTP: 80,0 tỷ
8	Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung thôn Trung Cao, xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2013-2017	100ha	2659/QĐ-UBND 11/6/2010	75,000	UBND TP					UBND huyện Chương Mỹ	NSTP: 30,0 tỷ
9	Trồng cây xanh tạo cảnh quan, chống sạt lở và xây dựng hàng rào công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng tuyến đường lên tuơng đài Thành Giông huyện Sóc Sơn			1	Sóc Sơn	2012-2015	2,5km và 3000 cây	2498/QĐ-UBND 06/6/2012	30,397	Sở KH và DT					Công ty TNHH MTV ĐT và PT Nông lâm nghiệp Sóc Sơn	Đã được chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, được quy định tại quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 8/4/2013
10	Xây dựng công trình quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Sóc Sơn (giai đoạn 2)			1	Sóc Sơn	2011-2015	20 Km	4114/QĐ-UBND 23/8/2010	150,000	UBND TP			500		UBND huyện Sóc Sơn	
11	Mở rộng TT cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn			1	Sóc Sơn	2014-2016	12ha	22/QĐ-UBND 03/01/2007	100,000	UBND TP			600		Sở Nông nghiệp và PTNT	
12	Xây dựng trụ sở liên cơ quan các Chi cục và Ban quản lý du lịch thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội			1	Mai Dịch, Cầu Giấy	2013-2015	4846 m2	8786/UBND-KHDT 29/10/2010	119,000	UBND TP			100		Sở Nông nghiệp và PTNT	
1,2	Dự án đã phê duyệt/ Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện		3	2					602,954			129,123	1,010			
1	Xây dựng trụ sở liên cơ quan khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Mê Linh			1	Mê Linh	2011-2013	2000m2	1904/QĐ-SNN 17/10/2011	13,236	Sở NN và PTNT					Sở Nông nghiệp và PTNT	
2	Khởi phục, cải tạo và phát triển một số cây đặc sản quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Hương Sơn			1	Mỹ Đức	2012-2014	250ha	2009/QĐ-SNN 28/10/2011	48,926	Sở NN và PTNT					Sở Nông nghiệp và PTNT	
3	Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi tập trung tại thôn Thanh Nê xã Thanh Bình, thôn Chi Nê xã Trung Hoà, huyện			1	Chương Mỹ	2012-2015	84,4ha	2807/QĐ-UBND 17/6/2011	109,777	UBND TP			200		UBND huyện Chương Mỹ	NSTP: 43,2 tỷ

TT	Danh mục công trình	Chấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Mỹ Đức		1		Mỹ Đức	2011-2015	493,5ha	536/QĐ-UBND 29/10/2010	301,890	UBND TP			830		UBND huyện Mỹ Đức	NSTP: 170,9 tỷ
5	Xây dựng HTKT khu nuôi trồng thủy sản 5 xã Cổ Đà, Phú Đông, Phú Cường, Phong Vân và Vạn Thắng, huyện Ba Vì		1		Ba Vì	2011-2015	342,4ha	2465/QĐ-UBND 03/06/2010	129,125	UBND TP	1631/QĐ-UBND 08/12/2010	129,125			UBND huyện Ba Vì	NSTP: 74,6 tỷ
V.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định															
V.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện			1					28,814			14,487	4,200	4,200		
1	Quản lý bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hoàng Sơn huyện Mỹ Đức giai đoạn 2011-2015			1	Mỹ Đức	2011-2015	3798 ha	1914/QĐ-SNN 17/10/2011	28,814	Sở NN và PTNT	2291/QĐ-SNN ngày 14/12/2011	14,487	4,200	4,200	Sở Nông nghiệp và PTNT	Vốn SN: 14,341 tỷ
VI	ĐỀ DIỆN		4	3					627,554				1.050	500		
V1.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt		2	2					412,000				750	200		
1	Đường hành lang các tuyến đê sông Đuống		1		Tuyến đê sông Đuống	2014-2016		3511/QĐ-UBND 07/3/2004; 242/QĐ-UBND 13/01/2006	300,000	UBND TP			550		Sở Nông nghiệp và PTNT	
2	Đắp cơ đê kết hợp làm đường GTNT đoạn K14+150 - K16 đê hữu Đáy, huyện Quốc Oai			1	Quốc Oai	2013-2015	1.850m	1190/UBND-NNNT ngày 26/12/2011	15,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Quốc Oai	
3	Xử lý sạt lở bờ hữu sông Đáy thuộc xã Văn Võ và Phú Nam An, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2013-2015	1.500m	8275/UBND-KHĐT 18/10/2010	22,000	Sở KH và ĐT			200	200	UBND huyện Chương Mỹ	
4	Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cũ và Tầm Xã huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông			1	Đông Anh	2011-2015	900m	10263/UBND-KHĐT 16/12/2010	75,000	UBND TP					UBND huyện Đông Anh	
V1.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện		1	1					165,554							
1	Củng cố cơ đê tả Đáy, huyện Hoài Đức		1		Hoài Đức	2014-2018	13000m	5100/QĐ-UBND 31/10/2011	158,554	UBND TP					UBND huyện Hoài Đức	
2	Cải tạo các công trình trên tuyến đê Gia Thượng (đoạn từ cầu Đường cũ đến cầu Đường mới)			1	Long Biên	2013		2647/UBND-KH&ĐT 13/4/2012	7,000	Sở NN và PTNT					Sở Nông nghiệp và PTNT	
V1.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định			1					50,000				300	300		
1	Xây dựng đường hành lang thượng lưu đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông để di chuyển đường ra vào công Sơn Tây, thị xã Sơn Tây			1	TX Sơn Tây	2011-2014	2800m	1818/UBND-KH&ĐT ngày 17/3/2011	50,000	UBND TP			300	300	UBND thị xã Sơn Tây	Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 27/TB-KH&ĐT ngày 12/01/2012

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT và KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QU	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
VII	THUY LỢI		2	12					715,750				6,726	400		
	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt		6	14					535,400				4,455			
1	Củng cố kênh tưới cấp 2 kết hợp giao thông, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2015	14.800m	8526/UBND-KHĐT 25/10/2010	25,000	Sở KH và ĐT			150		UBND huyện Mỹ Đức	
2	Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Yên Hồng 1 huyện Ba Vì			1	Ba Vì	2011-2013	150ha	381/QĐ-KH&ĐT 19/7/2010	14,610	Sở KH và ĐT			110		UBND huyện Ba Vì	
3	Xây dựng T3 Triều Đông huyện Thanh Oai			1	Thanh Oai	2011-2016	1.560ha	8551/UBND-KHĐT 25/10/2010	70,000	UBND TP			300		UBND huyện Thanh Oai	
4	Củng cố kênh chính Phương Đăng kết hợp cải tạo, nâng cấp hồ kênh làm đường giao thông từ đê Tả Đáy đến chân cầu vượt Đại lộ Thăng Long (đường Song Phương - Văn Cấn)			1	Hoài Đức	2012-2014	1.400m	2496/UBND-KHĐT 08/4/2011	12,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Hoài Đức	
5	Cải tạo, nâng cấp hồ Thủ Lệ xã Minh Quang huyện Ba Vì			1	Ba Vì	2012-2014	37,7ha	4592/UBND-KHĐT 10/6/2011	9,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Ba Vì	
6	Cải tạo, nâng cấp hồ Đình Thừ xã Thụy An huyện Ba Vì			1	Ba Vì	2012-2014	74ha	4591/UBND-KHĐT 10/6/2011	9,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Ba Vì	
7	Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Đàm xã Thụy An huyện Ba Vì			1	Ba Vì	2012-2014	85ha	4593/UBND-KHĐT 10/6/2011	8,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Ba Vì	
8	Kiểm cố hoá kênh 11-10 kết hợp giao thông nội đồng huyện Thanh Oai			1	Thanh Oai	2012-2014	3.500m	5116/UBND-KHĐT 17/6/2011	20,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Thanh Oai	
9	KCH kênh NSĐ và mở rộng chính trang giao thông nông thôn Thanh Oai			1	Ba Vì	2011-2013	1.700m	3600/UBND-HN 17/01/2011	9,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Thanh Oai	
10	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu An vọng, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2012-2014	1.400m	8350/UBND-KHĐT 25/10/2010	12,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Chương Mỹ	
11	Cải tạo, nâng cấp đoạn kênh tiêu ven đê Đáy từ cống Làng Hạ đến sông Đáy, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2012-2014	0	8719/UBND-KHĐT 29/10/2010	7,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Chương Mỹ	
12	Cải tạo, nâng cấp kênh N8 kết hợp giao thông, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2015	0	4899/UBND-KHĐT 16/6/2011	27,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Mỹ Đức	
13	Cải tạo, nạo vét và nâng cấp kênh tưới tiêu kết hợp từ đường 424 đến trạm bơm Bạch Tuyết			1	Mỹ Đức	2012-2017	0	4899/UBND-KHĐT 16/6/2011	68,000	UBND TP					UBND huyện Mỹ Đức	
14	Củng cố mặt kênh N7 kết hợp làm đường giao thông nội đồng liên xã, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2015	11000m	4884/UBND-KHĐT ngày 16/6/2011	10,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Mỹ Đức	
15	Củng cố mặt kênh chính trạm bơm La Lăng kết hợp làm đường giao thông nội đồng liên xã, huyện Mỹ Đức			1	Mỹ Đức	2012-2015	4000m	4884/UBND-KHĐT ngày 16/6/2011	10,000	Sở KH và ĐT					UBND huyện Mỹ Đức	
16	Cải tạo, nâng cấp và phát huy hiệu quả sông Hàng, thị xã Sơn Tây			1	Sơn Tây	2011-2016	trước 300ha	6374/QĐ-UBND 07/12/2009	80,000	UBND TP			900		UBND thị xã Sơn Tây	

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Mãng lỵc thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (tên cá dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Hiàng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
17	Tôn cao chống tràn, gia cố bờ kết hợp giao thông bờ tả sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Tô đến trường Cao đẳng Kinh tế huyện Thanh Trì			1	Thanh Trì	2010-2015	900m	130/TB-UBND 28/4/2010	38.382	Sở KH và DT					UBND huyện Thanh Trì	
18	Cung cấp bờ kênh Yên Cốc kết hợp giao thông, huyện Thanh Trì			1	Thanh Trì	2012-2015	11500m	3193/UBND- NN ngày 29/4/2011	100.000	UBND TP					UBND huyện Thanh Trì	
19	Xây dựng tuyến mương Thượng Thanh, hồ điều hòa và trạm bơm Gia Thượng			1	Long Biên	Quý I/2010	L=2250m, B=17m	3204/QĐ- UBND 26/6/2009	1.806	UBND TP			1.144		UBND Quận Long Biên	
20	Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bấy, hồ điều hòa và trạm bơm Cự Khối			1	Long Biên	Quý I/2010	L=7960m, B=20-30m	6284/QĐ- UBND ngày 02/12/2009	4.602	UBND TP			1.851		UBND Quận Long Biên	
VII.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện			1					48.796							
1	KCH kênh 12-14B kết hợp giao thông nội đồng huyện Ứng Hoà			1	Ứng Hoà	2013-2015	3.574m	310/QĐ- KH&ĐT 30/10/2012	48.796	Sở KH và DT					UBND huyện Ứng Hoà	
VII.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định			2					131.554				2.271	400		
1	Nạo vét, gia cố bờ kênh kết hợp làm đường giao thông nông thôn kênh tiêu N22, huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ	2012-2014	Tiêu 1.558ha	4890/UBND- KH&ĐT 22/16/6/2011	30.000	Sở KH và DT			400	400	Công ty TNHH MTV ĐTVT Thủy lợi Sông Đáy	Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 782/TB-KH&ĐT ngày 26/12/2012
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu liên xã Phùng Xá-Dị Nậu huyện Thạch Thất			1	Thạch Thất	2012-2014	tiêu 595ha	441/QĐ-UBND 11/8/2010	20.000	Sở KH và DT					UBND huyện Thạch Thất	Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 03/TB-KH&ĐT ngày 16/01/2011
3	Cải tạo, nâng cấp bờ kênh Đim kết hợp giao thông huyện Phú Xuyên			1	Phú Xuyên	2011-2015	9.600m	3198/QĐ- UBND 30/6/2010	79.400	UBND TP					UBND huyện Phú Xuyên	Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 270/TB-KH&ĐT ngày 02/6/2011
4	Xây dựng tuyến mương dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn trên địa bàn quận Long Biên			1	Long Biên	Quý I/2012	L=2200m, B=10m	3003/QĐ- UBND 17/9/2009	839	UBND TP			787		UBND quận Long Biên	
5	Xây tuyến mương Gia Thụy - Cầu Bấy			1	Long Biên	Quý I/2012	L=4670m, B=20,5m	2957/QĐ- UBND 10/6/2009	1.315	UBND TP			1.084		UBND quận Long Biên	
VIII	CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ								49.944				39.800			
VIII.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện			1					49.944				39.800			
1	Xây dựng tuyến đường chính hướng Đông Tây thuộc cụm công nghiệp vùn và nhỏ huyện Sóc Sơn			1	Sóc Sơn	2009-2011	800 m	810/QĐ-UBND ngày 21/10/2008	49.944	UBND Thành phố HN			39.000		UBND huyện Sóc Sơn	Dự án gần tiến độ do vướng mức GPMB
IX	VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH															
IX.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt			2												

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lũy kế TT từ KC đến hết 2012		Chức danh tư (kể cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
1	Tư vấn, tôn tạo, phục hồi khu di tích địa đạo Nam Hồng			1	Đông Anh										UBND huyện Đông Anh	Dự án được bố trí vốn tại QĐ 116/2009/QĐ-UBND 15/12/2009, có số dư tạm ứng tại KHHN là 200 triệu. UBND huyện Đông Anh làm chủ DT, tuy nhiên không có thủ tục CHĐT dự án
2	XD đường nội của thị trấn của Nam			1	Đông Anh			2829/QĐ-UBND 13/7/2007	chưa xác định	UBND TP					UBND huyện Đông Anh	Dự án tạm dừng triển khai CBDT chờ Quy hoạch chi tiết khu di tích Cổ Loa được duyệt.
X	YTB								1.054.021			102.958	2.294	2.008		
X.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt			11					938,939				294			
1	Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất			1	Thạch Thất		cải tạo, nâng cấp 16 TYT	9396/UBND-KH&DT 24/11/2010	94,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Thạch Thất	UBND Thành phố Hồ Chí Minh Y tế và sức khỏe các trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, phải hợp đồng Sở KH&DT. Tài chính đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo phương án đầu tư
2	Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Đan Phượng			1	Đan Phượng		cải tạo, nâng cấp 11 TYT	8156/UBND-KH&DT 11/11/2010	80,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Đan Phượng	nt
3	Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Phú Xuyên			1	Phú Xuyên		cải tạo, nâng cấp 19 TYT	9680/UBND-KH&DT 26/11/2010	111,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Phú Xuyên	nt
4	Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Thanh Oai			1	Thanh Oai		cải tạo, nâng cấp 17 TYT	8724/UBND-KH&DT 29/10/2010	66,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Thanh Oai	nt
5	Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Ba Vì			1	Ba Vì		cải tạo, nâng cấp 25 TYT	8813/UBND-KH&DT 29/10/2010	98,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Ba Vì	nt
6	Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Chương Mỹ			1	Chương Mỹ		cải tạo, nâng cấp 23 TYT	8163/UBND-KH&DT 13/10/2010	116,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Chương Mỹ	nt
7	Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Ứng Hòa			1	Ứng Hòa		cải tạo, nâng cấp 25 TYT	8283/UBND-KH&DT 18/10/2010	77,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Ứng Hòa	nt
8	Xây dựng các trạm y tế xã thuộc thị xã Sơn Tây			1	Sơn Tây		cải tạo, nâng cấp 11 TYT	8287/UBND-KH&DT 19/10/10	60,000	UBND Thành phố HN					UBND thị xã Sơn Tây	nt
9	Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Hoài Đức			1	Hoài Đức		cải tạo, nâng cấp 20 TYT	8347/UBND-KH&DT 19/10/2010	80,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Hoài Đức	nt
10	Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Sóc Sơn			1	Sóc Sơn		cải tạo, nâng cấp 19 TYT	8591/UBND-KH&DT 26/10/2010	57,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Sóc Sơn	nt

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HIT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kế cả dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Xây dựng các trạm y tế phường Đại Kim, phường Mai Động và phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai			1	Hoàng Mai		cải tạo, nâng cấp 3 TYT	9043/UBND-KH&ĐT 8/11/2010	18,000	UBND Thành phố HN					UBND quận Hoàn Mai	Đã này được tách ra làm 02 dự án xây dựng trạm y tế tại 02 phường (Đại Kim, Mai Động, Vĩnh Hưng) Thành phố Hà Nội với số 10386/UBND-KH&ĐT ngày 25/12/2012 ủy quyền cho quận Hoàng Mai phê duyệt (thủ tục DTXD) các công trình, NSTP đầu tư xây dựng trạm y tế phường Mai Động, 02 trạm y tế Đại Kim và Vĩnh Hưng do quận Hoàng Mai bố trí kinh phí đầu tư
12	Xây dựng các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì			1	Thanh Trì		cải tạo, nâng cấp 16 TYT	9004/UBND-KH&ĐT 5/11/2010	79,000	UBND Thành phố HN					UBND huyện Thanh Trì	UBND Thành phố giao Sở Y tế rà soát các trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, phối hợp cùng Sở KH&ĐT, Tài chính để xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo phương án đầu tư
13	Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Đông Mỹ			1	Thanh Trì	2011-2013	Xây dựng mới	9687/UBND-KH&ĐT 29/11/2010	14,301	UBND Thành phố HN					Trung tâm y tế huyện Thanh Trì	Thành phố số 14.300 và có KPI đầu tư sau năm 2015
14	Xây dựng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn			1	Ba Đình	2009-2012	150 giường	2873/QĐ-UBND 26/12/08	638	UBND Thành phố HN			294		Sở Y tế	UBND TP Hà Nội (Thương) đầu tư xây mới BV Nhi 500 giường (CT II) trong diện giải ngân dự án Cải tạo Bệnh viện Xanh Pôn cơ sở 1. Phòng VN để xuất không thực hiện CDDT dự án Khoa Nhi BV Xanh Pôn mới
X.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện															
X.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định															
X.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện			1					103,082			102,958	2,000	2,000		
1	Cải tạo, nâng cấp các Trạm y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ			1	Phúc Thọ	2013-2017	Cải tạo, nâng cấp 21 trạm y tế	5364/QĐ-UBND 29/10/2010	103,082	UBND Thành phố HN	3450/QĐ-UBND 4/11/10	102,958	2,000	2,000	UBND huyện Phúc Thọ	UBND huyện Phúc Thọ đã triển khai DTXD khối lượng ước khoảng 18 tỷ đồng. UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để thanh toán nợ XDCĐ của dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn số 10122/UBND-KH&ĐT ngày 19/12/2012
XI	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								709,387				1,300	800		
XI.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt			1					709,387				1,300	800		
1	Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì			1	Thanh Trì			Quyết định số 1462/QĐ-UB ngày 06/3/2002	40,000	UBND Thành phố HN			100		Sở Giáo dục và Đào tạo	Giãn tiến độ thực hiện sau năm 2015

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết 2011		Chủ đầu tư (hệ số dự kiến)	Ghi chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Trung cấp Kinh tế tài chính Hà Nội		1		Hà Đông	2013-2015		6596/QĐ-UBND 17/12/2009	192,000	UBND Thành phố HN			800	800	Trường trung cấp kinh tế tài chính Hà Nội	Đang triển khai dự án này để triển khai dự án đầu tư theo quy mô trường CD 101 Chương Mỹ.
4	Xây dựng Trường Trung cấp nông nghiệp Hà Nội		1		Mỹ Đình - Từ Liêm	2013-2015		5639/QĐ-UBND, 02/11/2009	145,000	UBND Thành phố HN			400		Trường trung cấp nông nghiệp Hà Nội	Đang triển khai công tác CBDT dự án. Sau khi có quy chế quản lý kiểm soát theo quy hoạch khu vực vành đai xanh sông Nhuệ sẽ xem xét phương án đầu tư sau 2015
5	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quốc Oai			1	Quốc Oai	2013-2015	Cải tạo, nâng cấp	4239/KH&ĐT-VX, 17/10/2011	8,800	UBND Thành phố HN					Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quốc Oai	Đã sử dụng vốn tự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp
6	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đa Sĩ			1	Bà Rịa	2013-2015	Cải tạo, nâng cấp	9733/UBND-KH&ĐT, 09/11/2011	4,600	UBND Thành phố HN					Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đa Sĩ	Đã sử dụng vốn tự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp
7	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì			1	Thanh Trì	2013-2015	Cải tạo, nâng cấp	9336/UBND-KH&ĐT, 31/10/2011	2,800	UBND Thành phố HN					Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì	Đã sử dụng vốn tự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp
8	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng			1	Hai Bà Trưng	2013-2015	XD theo hướng chuẩn QG	9256/UBND-KH&ĐT 15/11/2010	3,592	UBND Thành phố HN					Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng	Đã sử dụng vốn tự nghiệp, cải tạo, chống xuống cấp
9	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Ứng Hòa, huyện Ứng Hòa			1	Ứng Hòa	2013-2015	XD theo hướng chuẩn QG	9235/UBND-KH&ĐT 12/11/2010	14,834	UBND Thành phố HN					Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Ứng Hòa	Tạm dừng triển khai công tác CBDT dự án, việc có tiếp tục triển khai nghiên cứu lập và thực hiện dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015
10	Xây dựng Trường trung cấp dạy nghề chất lượng cao Sơn Tây, thị xã Sơn Tây		1		Sơn Tây	2011-2014	1.500 học sinh/năm	294/UBND-KH&ĐT 13/01/2011	297,711	UBND Thành phố HN					UBND thị xã Sơn Tây	Đang triển khai dự án đã có để triển khai dự án Trường dạy nghề chất lượng cao phía Tây Thành phố
XI.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện															
XI.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định															
XI.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện															
XII	LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI		6	4			8.054		589.426				23.826	1.720		
XII.1	Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt		3	2			4.028		267.601					1.020		
1	Cải tạo, sửa chữa Trường TCN Cơ khí I			1	H. Đông Anh	2,014		9448/UBND-KH&ĐT ngày 09.11.2010	15,000	Sở Lao động TBXH			200		Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội	Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015
2	Xây dựng nhà tang lễ huyện Từ Liêm			1	Huyện Từ Liêm	2,014	2,0 ha	2774/UBND-KH&ĐT ngày 18.4.2011	66,120	UBND Thành phố HN					UBND huyện Từ Liêm	Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015

TT	Đanh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			TKKT-DT được duyệt		Lũy kế TT từ KC đến hết 2012		Chủ đầu tư (kể cả dự kiến)	Chí chú
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Nâng cấp tổng thể Trường TCN Giao thông công chính		1		Minh Khai - Từ Liêm	2014-2016		5827/QĐ-UBND ngày 09.11.2009; 5396/UBND-KH&ĐT(14.7.2010)	50,000	UBND Thành phố HN			500			Tạm dừng triển khai công tác CDDT chờ quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và môi trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn 2013 - 2015 chưa thực hiện dự án
4	Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 8		1		Huyện Đông Hy - Tỉnh Thái Nguyên	2000 đối tượng cai nghiện		5888/QĐ-UBND ngày 10/9/2004	99,481	UBND Thành phố HN			320			Đang triển khai dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án và phê duyệt dự án chi tiết hành chính 01/8/2018
5	Mở rộng cảnh quan NT Văn Điển		1		Huyện Thanh Trì	2014-2015		9371/UBND-KH&ĐT ngày 18.11.2010	37,000	UBND Thành phố HN						Đang phục vụ lễ tang Hà Nội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội
XII.2	Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện															
XII.3	Dự án đang trình hồ sơ thẩm định		3						297,999							
1	Dự án đầu tư nghề trọng điểm điện công nghiệp cấp độ quốc gia cũn Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội		1		huyện Đông Anh			9964/UBND-KH&ĐT, ngày 15/11/2011	46,625	UBND Thành phố HN						Giãn tiến độ đầu tư sau 2013 - 2015
2	Dự án đầu tư nghề trọng điểm hàn cấp độ quốc gia của Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội		1		huyện Từ Liêm	600 HS/năm		720/UBND-KH&ĐT, ngày 01/02/2012	58,109	UBND Thành phố HN						Giãn tiến độ đầu tư sau 2013 - 2015
3	XD cơ sở 2 Trường TC nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội		1		Sơn Tây	750-1000 h/năm		8653/UBND-KH&ĐT 27/10/2010	193,265	UBND Thành phố HN						Tạm dừng triển khai hoàn thiện dự án trình phê duyệt để xem xét phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng được Trường dạy nghề chất lượng cao khu vực phía Tây thành phố (thực hiện đầu tư sau năm 2015)
XII.4	Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện			2			4,026		23,826			23,826	700			
1	Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDĐX số V		1		Xuân Phương - Từ Liêm	2,013	650 học viên	878/QĐ - LĐTBXH ngày 27/10/2011	11,395	Sở Lao động TBXH	878/QĐ - LĐTBXH ngày 27/10/2011	11,395	300			Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015
2	XD nhà ở cho đối tượng nữ nghiên ma túy Trung tâm GDĐX số II		1		Yên Bái - Ba Vì	2,013	300-330 học viên	9082/UBND-KH&ĐT 9/11/2010	12,431	Sở Lao động TBXH	876/QĐ - LĐTBXH ngày 27/10/2011	12,431	400			

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ XEM XÉT HỖ TRỢ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NHƯNG KHÔNG NẰM TRONG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRONG 3 NĂM 2013 - 2015

(Kèm theo công văn số 4424 /UBND-KHĐT ngày 21/6/2013 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án		Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt			TKKT- TĐT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết năm 2012		Ghi chú
		B	C				Số, ngày QĐ	Tổng vốn đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng năm 2012	
	TỔNG SỐ	4	3					233,788				12,655		
	<i>Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt</i>	3												
	<i>Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện</i>		1					12,655				12,655		
	<i>Dự án đang trình hồ sơ thẩm định</i>													
	<i>Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện</i>	1	2					221,133						
1.1	<i>Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt</i>	3												
1	Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Vân Hòa - Tân Lĩnh - Ba Vì	1		Ba Vì										
2	Xây dựng tuyến đường nội từ TL 414 (87A cũ) - Hồ Tiên Xá - Vườn Quốc gia Ba Vì	1		Ba Vì										
3	Đường Đan Phượng - Tân Hội (đoạn qua trung tâm xã Tân Hội)	1		Đan Phượng										
1.2	<i>Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện</i>		1					12,655				12,655		
1	Đường giao thông nông thôn xã Phú Nam An		1	Chương Mỹ			4232/QĐ-UBND 29/10/2010	12,655	UBND huyện	4232/QĐ-UBND 29/10/2010		12,655		
1.4	<i>Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện</i>	1	2					221,133						
1	Đường liên xã Tân Hồng-Phú Cường		1	Ba Vì		3,6km	1178/QĐ-UBND 24/10/2009; 81/QĐ-UBND 17/2/2012	45,670	UBND TP					

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án		Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt			TKKT- TDT được duyệt		Lấy kế TT từ KC đến hết năm 2012		Ghi chú
		B	C				Số, ngày QĐ	Tổng vốn đầu tư	Cơ quan phê duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng năm 2012	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Xuy Xá đến Phùng Xá		1	Mỹ Đức			2763/QĐ-UBND 29/10/2010	26,975	UBND huyện					
3	Đường ngang đê Dáy - TL. 419 - đường trục huyện	1		Mỹ Đức			308/QĐ-UBND; 19/01/2011	148,488	UBND TP					