

Số: 1457 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Dự án: Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương,  
Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;  
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính  
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 196/BC-STC ngày  
29/8/2013.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Dự án: Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
- Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Năm 7/2009 – 12/2012.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đ/vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Quyết toán được duyệt	Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>38.874.795.000</b>	<b>38.747.756.000</b>	<b>127.039.000</b>
- Ngân sách nhà nước	38.874.795.000	38.747.756.000	127.039.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đ/vị tính: đồng*

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>44.578.000.000</b>	<b>38.874.795.000</b>
- Chi phí BT GPMB	7.895.000.000	6.800.577.000
- Chi phí xây lắp, Thiết bị (MBA)	31.675.946.000	30.196.985.000
- Chi phí QLDA	594.072.000	454.157.000
- Chi phí Tư vấn ĐTXD	1.470.413.000	1.026.198.000
- Chi phí khác	526.774.000	396.878.000
- Dự phòng	2.415.795.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đ/vị tính: đồng*

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>38.874.795.000</b>	
1. Tài sản cố định			38.874.795.000	
2. Tài sản lưu động			0	

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

*Đ/vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>38.874.795.000</b>	
- Ngân sách nhà nước	38.874.795.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2013 là:

+ Tổng nợ phải thu: 267.653.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 394.692.000đ

*(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)*

- Được phép ghi tăng tài sản:

*Đ/vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	38.874.795.000	

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:** ✓


- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế huyện Yên Dũng;
- VPUBND tỉnh:
  - + LĐVP, XD, TH, TPKT;
  - + Lưu: VT, KT4./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**\*Bùi Văn Hạnh**

**BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**  
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Đ/vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền(đ)
<b>Công nợ phải trả:</b>		<b>394.692.000</b>
Cty TNHH XD Đô Thành – Lạng Sơn	KL XL hoàn thành	276.385.000
Cty TNHH tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AAFC)	Kiểm toán BCQT	73.952.000
Sở Tài chính	Thẩm tra, PD Quyết toán	44.355.000
<b>Công nợ phải thu:</b>		<b>267.653.000</b>
Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang	QLDA, GSKT và lựa chọn thầu	125.036.000
Chi cục Phát triển nông thôn BG	Chi phí QLDA	66.220.000
	Bồi thường GPMB	6.391.000
Cty CP tư vấn ĐTPPT kỹ thuật XD Sông Đà	Tư vấn thiết kế BVTC-TDT	66.229.000
Trung tâm KĐCLXD Thái Nguyên	Thẩm tra TK-TDT	3.777.000