

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 1265 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH3 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020”;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1445/SKHĐT-CNDV ngày 29/3/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án thuộc danh mục các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển

các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Chi tiết các dự án có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi cập nhật tiến độ thực hiện các dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

- Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Kế hoạch này.

- Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch về tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và các kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QLCTT.

KT. CHỦ TỊCH
DÂN PHỐ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn



Phụ lục 1

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1265 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng


STT	Danh mục	CBT dự kiến	TMĐT dự kiến	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Kế hoạch triển khai thực hiện						Giải ngân kế hoạch vốn
					Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	
						UBND tỉnh	HĐND tỉnh				
I	Các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018										
	Tổng cộng										
1	Nâng cấp, bổ sung hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	Ban dân tộc	2.700		Đã hoàn thành	Đã hoàn thành		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
2	Cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ công chứng trên địa bàn	Sở Tư pháp			Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018		Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
3	Hệ thống thông tin và CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa	Sở Nội vụ	4.900		Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/4/2018		Chậm nhất 30/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 25/8/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
4	Đầu tư xây dựng phần mềm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3.300		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018		Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018



Kế hoạch triển khai thực hiện


STT	Danh mục	Dự kiến	TMĐT dự kiến	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	Giải ngân kế hoạch vốn
					UBND tỉnh	UBND tỉnh				
5	Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã	Sở Thông tin và Truyền thông	8.000		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
6	Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động du lịch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	4.000		Đã hoàn thành	Chậm nhất 25/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 20/6/2018	Chậm nhất 20/8/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
7	Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Thanh Hóa	Sở Công thương			Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
8	Cập nhật, số hoá kho hồ sơ và quản lý cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh Thanh Hoá.	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	10.379	8.000	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/5/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
9	Dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020	Sở Thông tin và Truyền thông	89.000	59.541	Đã hoàn thành		Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/5/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
10	Dự án: "Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp phần mềm, các phân hệ thống tin cho Trung tâm hành chính công cấp tỉnh Thanh Hoá".	Văn phòng UBND tỉnh	34.808	3.000	Đã hoàn thành		Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/6/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

STT	Danh mục		TMĐT dự kiến	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Kế hoạch triển khai thực hiện						
					Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	Giải ngân kế hoạch vốn
						UBND tỉnh	HĐND tỉnh				
11	Dự án nâng cao năng lực, xây dựng, mở rộng phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	15.000	12.000	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
12	Tăng cường năng lực CNTT và nâng cấp hệ thống Tabmis ngân hàng tài chính Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020	Sở Tài chính	11.000	8.000	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 30/6/2018	Chậm nhất 30/6/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
II Các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa											
Tổng cộng			795.412								
A	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo			316.940							
1	Xây dựng thí điểm trường học thông minh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa	Sở Giáo dục và Đào tạo	90.000		Đã hoàn thành		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 30/6/2018	Chậm nhất 30/7/2018	Chậm nhất 30/10/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
2	Dự án " Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Đại học Hồng Đức	Trường ĐH Hồng Đức	20.000	20.000	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
3	Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa	Trường CĐ NCN Thanh Hóa	14.000		Đã hoàn thành	Đã hoàn thành		Chậm nhất 03/5/2018	Chậm nhất 28/5/2018	Chậm nhất 28/7/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

STT	Danh mục		TMDĐT dự kiến	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Kế hoạch triển khai thực hiện						
					Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	Giải ngân kế hoạch vốn
						UBND tỉnh	HĐND tỉnh				
4	Xây dựng Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ trong khu công nghệ thông tin tập trung (phần mềm, nội dung số) của tỉnh	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa		Chậm nhất 01/5/2018		Chậm nhất 11/6/2018	Chậm nhất 11/8/2018	Chậm nhất 11/9/2018	Chậm nhất 11/12/2018	Do đặc thù của dự án là dự án hạ tầng kỹ thuật; theo kế hoạch tiến độ đến ngày 11/12/2018 mới lựa chọn được nhà thầu. Vì vậy, dự kiến chỉ có thể giải ngân khoảng 100-150 tỷ cho DA trong năm 2018; trong đó Chi phí bồi thường GPMB khoảng 20 tỷ.	
B	Lĩnh vực y tế			332.300							
I	Dự án trang thiết bị y tế và ứng dụng CNTT tại bệnh viện ung bướu Thanh Hóa	Sở Y tế			Đã hoàn thành	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Chậm nhất 25/8/2018	Chậm nhất 25/11/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018	
C	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường			74.281							



STT	Danh mục	TMĐT dự kiến	Dự kiến hỗ trợ kế hoạch vốn năm 2018	Kế hoạch triển khai thực hiện						
				Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	Giải ngân kế hoạch vốn
					UBND tỉnh	UBND tỉnh				
1	Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động, cố định tại KKT Nghi Sơn và một số vị trí trọng điểm của tỉnh; Xây dựng trung tâm điều hành quan trắc và bổ sung thiết bị cho phòng thí nghiệm	Sở Tài nguyên và Môi trường	65.000	Đã hoàn thành		Đã hoàn thành	Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 30/5/2018	Chậm nhất 30/7/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
2	Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	45.000	Đã hoàn thành		Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Chậm nhất 25/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
D	Lĩnh vực quốc phòng an ninh địa phương		71.900							
1	Xây dựng trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020	Công an tỉnh	79.000	Đã hoàn thành		Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 30/5/2018	Chậm nhất 30/6/2018	Chậm nhất 30/8/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
2	Hệ thống giám sát, tổng hợp, phân tích, theo dõi hoạt động của các loại tội phạm công nghệ cao trên mạng internet	Công an tỉnh			Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018
3	Triển khai mạng Lan phục vụ triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư	Công an tỉnh			Chậm nhất 30/4/2018	Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 20/7/2018	Chậm nhất 20/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

STT	Danh mục	GDT dự kiến	TMĐT dự kiến	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Kế hoạch triển khai thực hiện						
					Trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Phê duyệt chủ trương		Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/dự án đầu tư	Lựa chọn được nhà thầu	Giải ngân kế hoạch vốn
						UBND tỉnh	HĐND tỉnh				
4	Tăng cường phương tiện, trang thiết bị nâng cao năng lực PCCC, Cảnh sát và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa		42.000		Đã hoàn thành		Chậm nhất 25/5/2018	Chậm nhất 25/6/2018	Chậm nhất 25/7/2018	Chậm nhất 25/9/2018	Giải ngân hết 100% KH trước ngày 31/12/2018

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C trọng điểm và nhóm B là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C trọng điểm và nhóm B là 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Thời gian lựa chọn được nhà thầu

Thời gian lựa chọn được nhà thầu thực hiện dự án đối với dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập DA là 90 ngày kể từ khi phê duyệt dự án (TKBVTC)

Thời gian lựa chọn được nhà thầu đối với các dự án còn lại là 60 ngày kể từ khi phê duyệt dự án (TKBVTC)

Thời gian lập dự án sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian lập dự án là 60 ngày đối với các dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 90 tỷ đồng

Thời gian lập dự án là 30 ngày đối với các dự án có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 90 tỷ đồng




Phụ lục số 02
DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
THUỘC KẾ HOẠCH QUẢN DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ
THÀNH PHỐ THÔNG MINH

(Kèm theo Quyết định số. 1265 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMĐT	Vốn đã cấp đến năm 2017	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Giải ngân kế hoạch vốn
1	Ứng dụng CNTT trong khai thác và quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tỉnh Thanh Hóa.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.391	4.500	1.400	Giải ngân hết 70% kế hoạch vốn giao trước ngày 31/8/2018 và 100% trước ngày 30/11/2018
2	Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp phần mềm, các phân hệ thông tin cho Trung tâm hành chính công cấp tỉnh Thanh Hoá	Văn phòng UBND tỉnh	34.808	28.000	3.000	



Phụ lục số 03
DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ
THÀNH PHỐ THÔNG MINH
(Kèm theo Quyết định số: 1265 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	TMĐT	Vốn đã cấp đến năm 2017	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2018	Giải ngân kế hoạch vốn
1	Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống CNTT của Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hoá	Văn phòng HĐND tỉnh	2.264	1.950	314	Giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trước ngày 30/6/2018
2	Duy trì kỹ thuật hoạt động của Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	1.964	1.500	464	
3	Triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh	Thanh tra tỉnh	1.453	908	545	
4	Triển khai thí điểm hệ thống một cửa điện tử cho một số Sở có nhiều thủ tục hành chính	Sở Thông tin và Truyền thông	3.092	2.400	500	
5	Triển khai thí điểm hệ thống quản lý văn bản, Hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã	Sở Thông tin và Truyền thông	6.857	5.036	1.500	
6	Tăng cường an ninh mạng và an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	2.887	2.228	500	

7	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020.	Trường Chính trị tỉnh	7.611	5.000	1.950	Giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trước ngày 30/6/2018
8	Dự án "Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"	Sở Thông tin và Truyền thông	42.257	33.000	5.415	
9	Cải tạo trụ sở Trung tâm hành chính công tại thư viện tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	7.425	4.700	2.000	
10	Các nhiệm vụ, hoạt động ứng dụng CNTT năm 2017	Sở Thông tin và Truyền thông	1.616	1.265	351	