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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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----------

	Số: 83/BXD-KHTC
V/v thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009
	Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009


 
Kính gửi: Các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN do Bộ Xây dựng quản lý
Để đảm bảo kế hoạch thực hiện và thanh toán vốn năm 2008 được phép kéo dài sang 2009 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2009, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý khẩn trương thực hiện một số việc sau đây:
1. Đối với vốn thuộc kế hoạch năm 2008 được kéo dài sang 2009: Các Chủ đầu tư tập trung rà soát lại tất cả các khoản kinh phí của dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2008 chưa thanh toán hết nhưng được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2009, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký chậm nhất trong tháng 6/2009. Quá thời hạn 30/6/2009, số vốn chưa được thanh toán hết thuộc kế hoạch 2008 sẽ bị kho bạc nhà nước thu hồi theo quy định. Chủ đầu tư nào để xảy ra tình trạng bị kho bạc nhà nước thu hồi vốn năm 2008 kéo dài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Xây dựng và sẽ phải tự bổ sung phần kinh phí bị thu hồi.
2. Đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2009: 
+ Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2009: Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các dự án. 
+ Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2009: các Chủ đầu tư cần sớm hoàn tất các thủ tục trong khâu thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình, tổ chức đấu thầu.... chậm nhất trong tháng 5/2009. Đối với các nhà thầu tư vấn chậm tiến độ cần có biện pháp kiên quyết, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch. 
3. Để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo giải ngân vốn đầu tư hàng tháng về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính).
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