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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 6264/BGTVT-QLXD
V/v: Bổ sung khối lượng xử lý cục bộ mặt đường và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa đoạn Km192+700 – Km194+300 Dự án cải tạo nâng cấp QL12 đoạn Mường Chà – Điện Biên Phủ (Km139+650 – Km192+700 và Km194+300 – Km196+15) tỉnh Điện Biên.
	Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010


 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Điện Biên

Sở GTVT Điện Biên có Văn bản số 704/SGTVT-KH ngày 19/08/2010 xin bổ sung khối lượng xây lắp kỹ thuật và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa đoạn Km192+700 – Km194+300 vào Gói thầu số 09 thuộc Dự án cải tạo nâng cấp QL12 đoạn Mường Chà – Điện Biên Phủ (Km139+650 – Km192+700 và Km194+300 – Km196+15) tỉnh Điện Biên.

Về vấn đề này, tại Văn bản số 5889/BGTVT-KHĐT ngày 26/8/2010, Bộ GTVT đã chấp thuận bổ sung khối lượng xử lý cục bộ các vị trí hư hỏng nền mặt đường và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa đoạn Km192+700 – Km194+300 vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Mường Chà – Điện Biên (Km139+650 – Km192+700 và Km194+300 – Km196+15) tỉnh Điện Biên.

Tại Thông báo số 340/TB-BGTVT ngày 17/8/2010, Bộ GTVT đã đồng ý về nguyên tắc cho phép bổ sung khối lượng này vào Gói thầu số 09 của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Mường Chà – Điện Biên (Km139+650 – Km192+700 và Km194+300 – Km196+15) tỉnh Điện Biên. Sở GTVT Điện Biên chỉ đạo Tư vấn thiết kế tiến hành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và dự toán phần khối lượng bổ sung trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư; Đồng thời xem xét tiến độ, giá trị khối lượng bổ sung và điều kiện thực tế trên công trường để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Sở GTVT Điện Biên chỉ đạo Nhà thầu, TVGS, TVTK và các bên liên quan tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành Dự án đúng thời hạn quy định./.

 

	 
Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Tư vấn và Nhà thầu (Sở Điện Biên sao gửi);
Lưu: VT, CQLXD (3).
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