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	Số: 97/CP-CN
V/v điều chỉnh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18
	Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2003


 

 

	Kính gửi:
	 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,


Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 4410/GTVT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 125BKH/CSHT ngày 06 tháng 01 năm 2003) về việc điều chỉnh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh tiến độ các gói thầu xây lắp của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải  và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên. Cụ thể:

- Gói thầu xây lắp đoạn Nội Bài - Bắc Ninh từ 24 tháng lên 30 tháng và hoàn thành vào tháng 7 năm 2003.

- Gói thầu xây lắp đoạn Bắc Ninh - Chí Linh từ 28 tháng lên 32 tháng và hoàn thành vào tháng 02 năm 2003,

- Gói thầu xây lắp đoạn Hòn Gai - Cửa Ông từ 24 tháng lên 30 tháng và hoàn thành vào tháng 8 năm 2003.

2. Bộ Giao thông Vận tải  chịu trách nhiệm quản lý vốn triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định./.
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