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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ "XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM"
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng; Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu thầu; Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP; Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BBCVT ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”.
- Căn cứ Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2004 cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”, đã được Bộ Tài chính thông báo vốn tại công văn số 40 TB/TC ngày 16/1/2004 và công văn số 2029 TB/TC ngày 1/3/2003;
- Xét công văn số 44/VCLBCVT&CNTT ngày 8/3/2004 của Viện Chiến lược Bộ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin về việc xin điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án “ Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”.
- Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”, cụ thể như sau:
1- Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1024/QĐ-BCCVT ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
	STT
	Tên gói thầu
	Trị giá (triệu đồng)
	Hình thức và phương thức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện

	1
	Cải tạo phòng làm việc, lắp đặt kiểm tra hệ thống mạng và thiết bị tin học
	104
	Chỉ định thầu
	Trọn gói
	2003 - 2004

	2
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy xách tay, thiết bị hạ tầng
	1.593
	Chào hàng cạnh tranh, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	2003 - 2004

	3
	Cung cấp, lắp đặt máy trạm, thiết bị mạng và đào tạo chuyển giao công nghệ quản trị mạng
	304
	Chào hàng, cạnh tranh, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	2004

	4
	Cung cấp, xây dựng cài đặt hệ thống các chương trình ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ
	1.578
	Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	2004


2- Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu như sau:
	STT
	Tên gói thầu
	Trị giá (triệu đồng)
	Hình thức và phương thức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện

	1
	Cải tạo phòng làm việc, lắp đặt kiểm tra hệ thống mạng và thiết bị tin học
	104
	Chỉ định thầu
	Trọn gói
	3/2004 - 6/2004

	2
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy xách tay, thiết bị hạ tầng
	1.593
	Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	3/2003 - 6/2004

	3
	Cung cấp, lắp đặt máy trạm, thiết bị mạng và đào tạo chuyển giao công nghệ quản trị mạng
	304
	Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	3/2004 - 8/2004

	4
	Cung cấp, xây dựng cài đặt hệ thống các chương trình ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ
	1.578
	Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ
	Trọn gói
	3/2004 - 12/2004


Điều 2. Huỷ bỏ Quyết định số 1108/QĐ-BBCVT ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu số 2 (Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy sách tay, thiết bị hạ tầng) theo Kế hoạch đấu thầu cũ, để thực hiện theo Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, phù hợp với Kế hoạch vốn được giao năm 2004.
Điều 3. Yêu cầu đơn vị thực hiện các nội dung:
1- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án, nhất là nguồn vốn 2003 được kéo dài đến tháng 6/2004 (2.000 triệu đồng) theo Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 13/20/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
2- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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