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	Kính gửi:
	- Các Bộ: Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông Vận tải;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 3270/DKVN-KHĐT ngày 11/6/2007) và báo cáo của Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí (Công văn số 07/BC-TCV ngày 13/6/2007) về tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

a, Gói thầu số 1+4 và 2+3:

- Chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2999/VPCP-DK ngày 1/6/2007 của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ đầu tư phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án yêu cầu Tổng thầu Technip thực hiện các giải pháp phục hồi tiến độ do Tổ Chuyên viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí đề xuất tại công văn số 07/BC-TCV ngày 13/6/2007, khẩn trương lập tiến độ phục hồi dự án và tiến độ chi tiết xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ năm 2007.

b, Gói thầu 5A:

Chủ đầu tư, nhà thầu Cienco 1 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2999/VPCP-DK ngày 1/6/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc phát sinh kinh phí gói thầu số 5A, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 28/6/2007.

c, Gói thầu 5B:

- Ban Quản lý dự án và các nhà thầu lập tiến độ chi tiết công tác xây và lắp đặt cấu kiện, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 28/6/2007.

- Các nhà thầu Cienco 1, PTSC khẩn trương hoàn thành các thủ tục với các nhà thầu nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ khoan cọc; khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị bảo đảm công tác bê tông theo đúng tiến độ.

- Ban Quản lý dự án hoàn thành tổng dự toán gói thầu 5B, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2007.

d, Gói thầu số 7:

Nhà thầu COMA đẩy nhanh công tác mua sắm thiết bị, khắc phục việc chậm tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu số 7, bảo đảm không ảnh hưởng việc vận hành và chạy thử của nhà máy.

2. Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

- Chủ đầu tư và nhà thầu Vietsovpetro kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chế tạo, vận chuyển thiết bị gia nhiệt chính của dự án về công trường. 

- Nhà thầu Lilama tiếp tục đẩy nhanh lắp đặt chu trình hỗn hợp nhà máy Cà Mau 1 và khôi phục tiến độ nhà máy Cà Mau 2.

- Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh công tác thi công tuyến đường từ thành phố Cà Mau vào cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

3. Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Cần phải tập trung vào công tác tìm kiếm đối tác đầu tư cho dự án; phối hợp với Ban Kinh tế Nghi Sơn thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công văn số 936/TTg-DK ngày 9/6/2006 về việc triển khai trước một số hạng mục của dự án, gồm: xác định ranh giới các khu vực của dự án trên thực địa; kiểm kê tài sản và hoa màu để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng (chỉ lập phương án); lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khu nhà ở cho cán bộ, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn đơn vị thực hiện rà phá bom mìn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.
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