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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN WB3.
Ngày 5/7/2007 tại văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án phát triển GTVT đồng bằng sông Cửu Long và chống ngập lụt (dự án WB3). Tham dự cuộc họp có đại diện Cục giám định và QLCL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục đường bộ, Ban QLDA1, Đại diện Tư vấn giám sát, Nhà thầu chính hợp đồng MD1, MD2 và Tổng công ty XDCTGT1.  
Sau khi nghe ý kiến của các bên về công tác thực hiện Dự án WB3, Thứ trưởng đã kết luận:
I. VỀ TIẾN ĐỘ:
Ngày 8/6/2007 Bộ đã họp giao ban công trường, cũng tại UBND tỉnh Cà Mau và đã có thông báo số 628/TB-BGTVT ngày 22/6/2007. Tuy nhiên, sau 1 tháng các đơn vị thi công chưa chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của Bộ.
Hợp đồng MD1 và MD2 các Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ đã có cố gắng nhưng thiếu tập trung và không quyết liệt nên khối lượng thực hiện được trong một tháng qua không đều, chắp vá, đặc biệt là việc thi công các nút giao và 6 cầu trên 2 hợp đồng vẫn rất chậm. Lực lượng thi công thiếu, vốn thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Bộ yêu cầu:
1. Cienco1 phải căn cứ vào kết luận đã nêu trong thông báo số 628/TB-BGTVT ngày 22/6/2007 để thực hiện nghiêm chỉnh nội dung yêu cầu của Bộ. Không cho phép thay đổi tiến độ thi công, theo đó Hợp đồng MD1 bàn giao đường vào tháng 9/2007; Hợp đồng MD2 bàn giao đường vào tháng 8/2007.
2. Nút giao bến xe Cần Thơ, Bộ đồng ý hoàn thành trong quí 4/2007, các nút giao Trà Tim, Trà Men tập trung hoàn thành theo tiến độ thi công đường.
3. Yêu cầu Nhà thầu chính (Tổng công ty cầu đường Trung Quốc và Tổng công ty cầu đường Quảng Tây) có công văn trước 15/7/2007 báo cáo Ban QLDA 1 về việc bổ sung thêm thầu phụ để thi công  các hạng mục còn lại (các cầu, cống dọc, tường chắn ... chưa thi công) xong trong thời hạn hợp đồng là 26/12/2007.
4. Hợp đồng MD3: Ban QLDA1 có thể thanh lý hợp đồng và thông báo cho WB. Khối lượng còn lại giao Cục Đường bộ Việt Nam thi công, đồng thời thông báo cho Nhà thầu chính của Hợp đồng MD3 kết luận này.
5. Về các Hồ sơ chưa duyệt:

- Vụ KHĐT xem xét xong và trình Lãnh đạo Bộ Phụ lục hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát trước 9/7/2007.
- Điều chỉnh Thiết kế tường chắn của Hợp đồng MD1 và MD2: Ban QLDA1 khẩn trương chỉ đạo các bên hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ, Cục giám định và QLCLCTGT xem xét và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt sớm để Nhà thầu triển khai thi công ngay, đáp ứng tiến độ của dự án.
- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông: Ban QLDA1, rà soát và phối hợp lấy ý kiến của Ban ATGT các tỉnh trước khi thi công.
II - VỀ TÀI CHÍNH:
1. Nhà thầu chính và Cienco1 bảo đảm đủ vốn cho các Ban điều hành thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, theo đó hợp đồng MD1 bàn giao đường vào tháng 9/2007, hợp đồng MD2 bàn giao đường vào tháng 8/2007; Cả hai hợp đồng kết thúc vào 26/12/2007.

2. Dự án cầu Gành Hào và 6 cầu đoạn Đầm Cùng - Năm Căn:

- Đồng ý sử dụng vốn đối ứng của Dự án WB3 để thực hiện công tác GPMB cầu Gành Hào và 6 cầu. Ban QLDA1 khẩn trương hoàn thành cắm mốc GPMB để bàn giao cho tỉnh Cà Mau theo kế hoạch.

- Cục Giám định và QLCLCTGT soạn công văn yêu cầu không cho Cienco1 và Cienco5 tham gia đấu thầu các hạng mục thuộc Dự án WB3 bao gồm cầu Gành Hào và Dự án 6 cầu.

Thừa lệnh Thứ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng GTVT (để b/c);
- Ttr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Cục ĐBVN, Vụ KHĐT, Vụ KHCN;
- Cục Giám định & QLCLCTGT;
- Ban QLDA1;
- Chi Cục GĐ&QLCLCT phía Nam;
- Ban Chỉ đạo dự án WB3;
- Nhà thầu MD1,2, Cienco1,5;
- Lưu VT. 
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