	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

	Số: 495/TB-BGTVT
	Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007


 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ GTVT VỀ CÔNG TÁC GPMB VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN: ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO HÀ NỘI, ĐOẠN NGỌC HỒI – YÊN VIÊN

Ngày 11 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về công tác GPMB và tái định cư Dự án: Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi – Yên Viên. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan đơn vị: Đoàn công tác của JBIC; UBND TP Hà Nội (Ban chỉ đạo GPMB Hà Nội); Vụ Kế hoạch đầu tư; Cục GĐ&QLCL CTGT; Tổng Công ty ĐSVN; Ban quản lý các dự án đường sắt; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT.

Sau khi nghe Tổng Công ty ĐSVN (Chủ dự án) trình bày những nét chính liên quan đến công tác GPMB và tái định cư của Dự án như: Tóm tắt Phương án tổng thể GPMB và tái định cư; tiến độ thẩm định và phê duyệt PA tổng thể GPMB và tái định cư; việc tổ chức thực hiện; nguồn vốn đối ứng dành cho công việc này; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận những nội dung sau:

1. Tiến độ thẩm định, phê duyệt PA tổng thể GPMB và tái định cư: Tổng Công ty ĐSVN đã trình thành phố Hà Nội xem xét thẩm định và phê duyệt PA Tổng thể GPMB và tái định cư của Dự án tại văn bản số 2177/ĐS-RPMU ngày 27/9/2007, đề nghị TP Hà Nội sớm xem xét thẩm định và chậm nhất đến ngày 10/11/2007 phải thẩm định xong làm căn cứ để Bộ GTVT họp thẩm định, phê duyệt Dự án.

2. Tái định cư của Dự án: Song song với quá trình thẩm định, phê duyệt Phương án tổng thể GPMB và tái định cư, đề nghị TP Hà Nội cần nghiên cứu xác định vị trí, diện tích quỹ đất, quỹ nhà dự kiến danh cho công tác tái định cư của Dự án.

3. Tổ chức thực hiện: Theo các quy định hiện hành của Nhà nước thì công tác GPMB và tái định cư của Dự án sẽ do TP Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện. Bộ GTVT, Bộ TC và Tổng Công ty ĐSVN có trách nhiệm phối hợp, bố trí đủ vốn thực hiện và quyết toán cùng dự án sau này.

4. Nguồn vốn: Dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn đối ứng của Chính phủ để thực hiện công tác GPMB và tái định cư cho Dự án.

5. Tiến độ thực hiện công tác GPMB và TĐC: Theo tiến độ thực hiện dự kiến của Dự án, công tác GPMB và tái định cư cho dự án giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trong 5 năm (từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2012), đề nghị TP HN sớm triển khai các công tác cần thiết để đáp ứng tiến độ chung của Dự án.

6. Dự án đã được Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách ngắn các Dự án dự kiến vay vốn ODA của CP Nhật Bản trong năm tài khóa 2007, hiện nay, phía JBIC đang thẩm định về cấp vốn cho Dự án, vì vậy, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc liên quan nhằm kết thúc các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể đầu tư Dự án từ năm 2008.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện./.
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