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	Số: 05/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát do kéo dài thời gian thi công.
	Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008


 
Kính gửi: Công ty CP Tư vấn ĐTXD Giao thông Bắc Ninh.

Trả lời văn bản số 03/ĐHHD ngày 10/12/2007 của Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát do kéo dài thời gian thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
1. Hợp đồng tư vấn giám sát thi công (công trình cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 295, đoạn Km74+685.4) số 1670/HĐKT giữa Ban quản lý dự án 1 (PMU1) – Bộ Giao thông Vận tải với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông Bắc Ninh đã được ký ngày 03/10/2005, vì vậy về nguyên tắc việc thay đổi, điều chỉnh và bổ sung hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên; 

2. Dự toán chi phí thuê tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình do kéo dài thời gian giám sát được hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và do Người quyết định đầu tư quyết định. 

Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông Bắc Ninh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTTC. T06.
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