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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT LẠI QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ 2 TRẠM THU PHÍ TRÊN QL5

Ngày 08/1/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì họp để rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí trên Quốc lộ 5 theo tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự cuộc họp có Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư (Vụ Cơ sở hạ tầng); Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp) và đại diện các cơ quan thuộc Bộ GTVT (Vụ Tài chính; Vụ Kế hoạch đầu tư; Vụ Pháp chế; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Giám định & quản lý chất lượng công trình giao thông) và công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 234.

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí có thời hạn Quốc lộ 5, ý kiến phát biểu của cơ quan thuộc Bộ; ý kiến đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

Công tác chuyển giao quyền thu phí 2 trạm trên quốc lộ 5 là việc làm thí điểm để thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thu phí sử dụng đường bộ nhằm huy động vốn của nhà đầu tư để đầu tư xây dựng và bảo trì hệ thống đường bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều thay đổi so với hồ sơ mời thầu, thời gian kéo dài, có những tồn tại vướng mắc do nhiều nguyên nhân, khách quan và chủ quan của nhiều cơ quan. Bộ Giao thông vận tải đã nhiều lần họp bàn, phân tích và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xin điều chỉnh một số nội dung của hồ sơ mời thầu để tiếp tục ký kết hợp đồng. Để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại trong việc đấu thầu chuyển giao có thời hạn quyền thu phí 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5, Bộ giao cho các cơ quan thực hiện như sau:

1. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án và là Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, rà soát lại quá trình đấu thầu, phân tích rõ nguyên nhân sai đúng, mức độ ảnh hưởng đến các quy định đấu thầu hiện hành như thế nào? Và có ý kiến chính thức về phương án chuyển giao quyền thu phí này. Thời gian báo cáo Bộ chậm nhất ngày 15/1/2008.

2. Giao cho Vụ Tài chính trên cơ sở báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam lấy ý kiến tham gia của các cơ quan tham mưu liên quan, sau khi có ý kiến tham gia, Vụ Tài chính tham mưu phương án xử lý chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/1/2008 để Bộ báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/1/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xin thông báo tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.
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