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	Số: 87/TB-BGTVT
	Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008


 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO; DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN VÀ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188

Ngày 04/3/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; Dự án cải tạo, nâng cấp QL 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị”: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1, Ban QLDA5 và các Nhà thầu thi công.

Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA 5, các Nhà thầu thi công báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Tình hình thực hiện của các Dự án:
1.1. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 1).

1.2. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 2).

1.3. Tình hình thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1):

Tiểu dự án 1 đoạn Km0÷Km130 do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 3a).

Tiểu dự án 2 đoạn Km130÷Km188 do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 3b)

2. Yêu cầu tiến độ của các Dự án:
Hiện nay, tiến độ thi công của các Dự án trên rất cấp bách, thời gian thi công còn lại không nhiều. Trong thời gian qua sự quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án của các Nhà thầu chưa cao, sự đôn đốc của các Ban QLDA chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa Ban QLDA với Nhà thầu, với địa phương và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Mặt dù Bộ GTVT đã tổ chức họp, đi kiểm tra hiện trường các Dự án trên nhiều lần nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Đây là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt về mặt chính trị, được sự quan tâm lớn của rất nhiều cử tri. Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA, các Nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành công tác thảm BTN với những đoạn không bị vướng GPMB, yêu cầu tiến độ của các Dự án cụ thể.

2.1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: trước ngày 30/6/2008.

2.2. Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên: trước ngày 30/6/2008.

2.3. Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0÷Km188: trước ngày 31/12/2008.

3. Yêu cầu đối với Ban QLDA 1, Ban QLDA 5:
- Kiểm tra, rà soát chi tiết về công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của các Dự án trên, cử cán bộ có năng lực thường xuyên bám sát hiện trường, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại về GPMB xong trước ngày 31/3/2008. Có văn bản đề xuất và báo cáo kịp thời để Bộ xem xét, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định. Đề nghị và kết hợp với địa phương hỗ trợ thi công đối với những đoạn phải cưỡng chế GPMB để đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án.

- Rà soát năng lực thi công của tất cả các Nhà thầu, xử lý các Nhà thầu không đủ năng lực thi công theo quy định hiện hành trong tháng 3/2008. Yêu cầu các Nhà thầu ký biên bản cam kết thi đua theo yêu cầu tiến độ ở mục 2.

- Rà soát toàn bộ hồ sơ TKKT, có văn bản yêu cầu Tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình phê duyệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong tháng 3/2008.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói, ngày 22/02/2008 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ GTVT đã có văn bản số 1146/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008 về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Yêu cầu Ban QLDA căn cứ thông tư và văn bản hướng dẫn chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu xác định khối lượng thực hiện của các dự án, gói thầu từ năm 2007 lập dự toán bổ sung, tổ chức thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền, điều chỉnh, ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán cho các Nhà thầu thi công.

- Kiểm tra khối lượng thi công hành tháng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán giải ngân cho các Nhà thầu.

- Chủ trì giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện của các Dự án nêu trên nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án, đồng thời báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ đạo.

4. Yêu cầu đối với Cục Giám định & QLCL CTGT:
- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT chủ trì cùng Ban QLDA 1, Ban QLDA 5, Tư vấn, Nhà thầu và các bên liên quan tổ chức họp giải quyết dứt điểm những vấn đề cần xử lý kỹ thuật trong tháng 3/2008. Báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT tham mưu dự thảo văn bản gửi Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND các tỉnh có Dự án đi qua về các tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB của các Dự án nêu trên.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường các Dự án, dự các cuộc họp giao ban hiện trường, tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Yêu cầu đối với các Nhà thầu:
- Ký biên bản cam kết thi đua và quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án theo các mốc thời gian đã nêu tại mục 2.

- Đây là thời điểm thuận lợi, tranh thủ thời tiết để các Nhà thầu khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính và tăng cường công tác điều hành Dự án để triển khai thi công; mở chiến dịch tập trung thi công liên tục, phấn đấu mục tiêu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác theo quy định; đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, nguồn cung cấp vật liệu, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án. Các Nhà thầu phải có chỉ huy trưởng công trường có năng lực, thường xuyên ở hiện trường để xử lý, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo tiến độ giải ngân của các Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án./.

 

	 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Sơn La;
- UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Điện Biên;
- Các Vụ KHĐT, KHCN;
- Ban QLDA 1, 5;
- Tư vấn, Nhà thầu (Ban QLDA sao gửi);
- Lưu: VT. CGĐ(3).
	TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Văn Công


PHỤ LỤC 1
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO (KM321÷KM406)

	TT
	Gói thầu (Lý trình)
	Nhà thầu
	SL thi công/ Tổng SL
	Khởi công
	Kết thúc
	Gia hạn HĐ
	MB bàn giao/ Tổng MB
	MB bàn giao vướng mắc

	1
	Gói thầu số 1

Km321÷Km330
	LD Cty CP ĐT&XD423 và Cty VT&XDCT
	27,7/49,9 tỷ (55,5%)
	31/8/2006
	31/7/2008
	 
	8,5/9 km
	0,53 km TT;

0,48 km PT

	2
	Gói thầu số 2

Km330÷Km337
	Cty XDCT56 – Bộ QP
	4,4/11,2 tỷ (39,2%)
	10/8/2006
	10/6/2008
	 
	6,2/7km
	0,59 km TT;

0,14 km PT

	3
	Gói thầu số 3

Km337÷Km344
	LD Cty XD99 – Bộ QP và Cty XDCTGT810
	17,1/22,5 tỷ (78,7%)
	31/8/2006
	30/6/2008
	 
	7/7km
	0,51 km TT;

1,37 km PT

	4
	Gói thầu số 4

Km344÷Km352
	Cty đường 126
	7,25/16,1 tỷ (45%)
	09/01/2007
	24/11/2008
	 
	8/8km
	0,97 km TT;

0,305 km PT

	5
	Gói thầu số 5

Km352÷Km359
	Cty CP ĐTTM & XDGT1
	16,5/48,5 tỷ (35,2%)
	29/4/2006
	29/3/2008
	 
	4/7km
	1,54 km TT;

1,1 km PT

	6
	Gói thầu số 6

Km359÷Km369
	Cty Vật tư Vận tải & XDCTGT
	7,05/18,26 tỷ (41,8%)
	09/01/2007
	09/11/2008
	 
	9,3/10 km
	1,31 km TT;

1,49 km PT

	7
	Gói thầu số 7

Km369÷Km379
	LD Cty CTGT208 và Cty Trường An – Bộ QP
	54,6/65,0 tỷ (83%)
	29/8/2005
	29/7/2007
	30/4/2008
	10/10 km
	0,05 km TT;

0,05 km PT

	8
	Gói thầu số 8

Km379÷Km385
	LD Cty CP ĐT&XDGT và Cty CP ĐTXD&PTNT
	34,9/54,16 tỷ (64%)
	17/5/2006
	17/02/2008
	 
	6/6km
	 

	9
	Gói thầu số 9

Km385÷Km389
	LD Cty CPĐT&XDCT1 và Cty TNHH XD Thành Phát
	42,9/59,7 tỷ (72%)
	05/11/2005
	26/9/2007
	30/4/2008
	4/4km
	 

	10
	Gói thầu số 10

Km289÷Km393
	LD Cty Vĩnh Nguyên và Công ty CP XDCTGT246
	37,6/61,8 tỷ (60%)
	15/3/2006
	03/02/2008
	 
	4/4km
	 

	11
	Gói thầu số 11

Km393÷Km399
	TCty TM&XD
	23,5/41,1 tỷ (57%)
	21/06/2006
	11/5/2008
	 
	6/6km
	 

	12
	Gói thầu số 12

Km399÷Km406
	LD Cty CP XDCTGT872 và Cty CTGT Điện Biên
	7,7/36,5 tỷ (22%)
	08/12/2006
	08/10/2008
	 
	5,9/7km
	1,64km TT;

0,64km PT


 

PHỤ LỤC 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN (GIAI ĐOẠN 1)

	TT
	Gói thầu (Lý trình)
	Nhà thầu
	SL thi công/ Tổng SL
	Khởi công
	Kết thúc
	Gia hạn HĐ
	MB bàn giao/ Tổng MB
	MB bàn giao vướng mắc

	1
	Gói thầu số 1

Km0÷Km7
	Cty TNHH Sơn Lâm
	12,7/46,55 tỷ (32,6%)
	05/9/2007
	05/3/2009
	 
	2,9/7 km
	 

	2
	Gói thầu số 2

Km7÷Km16
	Cty TNHH Huy Hoàng
	9,8/25,55 tỷ (42,63%)
	22/11/2006
	22/5/2008
	 
	7/9 km
	 

	3
	Gói thầu số 3

Km16÷Km25
	LD Cty XD99-Bộ QP
	14,4/31,22 tỷ (52,74%)
	22/11/2006
	14/9/2008
	 
	7,5/8 km
	 

	4
	Gói thầu số 4

Km25÷Km34
	Cty CP XD565
	22,8/39,1 tỷ (76,09%)
	22/11/2006
	14/9/2008
	 
	7,8/8 km
	 

	5
	Gói thầu số 5

Km34÷Km42
	LD Cty 810 và Cty 838
	19,9/57,75 tỷ (36,07%)
	21/12/2006
	24/10/2008
	 
	6,7/9 km
	 

	6
	Gói thầu số 6

Km42÷Km52
	Cty CP XD565
	16,5/36,72 tỷ (46,12%)
	21/12/2006
	14/10/2008
	 
	7,9/9 km
	 

	7
	Gói thầu số 7

Km52÷Km60
	Cty XD17
	16,4/39,46 tỷ (37,9%)
	22/11/2006
	14/9/2008
	 
	6,7/8 km
	 

	8
	Gói thầu số 8

Km60÷Km68
	Cty Đường bộ 471
	25,4/60,22 tỷ (44,91%)
	16/01/2007
	16/11/2008
	 
	7,4/8 km
	 

	9
	Gói thầu số 9

Km68÷Km75+800
	Cty XDLH Vạn Cường
	38,0/79,43 tỷ (55,9%)
	12/4/2006
	12/3/2008
	 
	6,4/7,8 km
	 


 

PHỤ LỤC 3a
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM 0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 1 ĐOẠN KM0÷KM130

	TT
	Gói thầu (Lý trình)
	Nhà thầu
	SL thi công/ Tổng SL
	Khởi công
	Kết thúc
	Gia hạn HĐ
	MB bàn giao/ Tổng MB
	MB bàn giao vướng mắc

	1
	Gói thầu số 1

Km0÷Km10
	Cty CP XDGT Phú Thọ
	4,7/23,7 tỷ (19,8%)
	14/2/2008
	14/2/2009
	 
	10/10 km
	 

	2
	Gói thầu số 2

Km10÷Km18
	Cty Tây Bắc
	8,4/28,1 tỷ (29,9%)
	31/8/2007
	31/5/2008
	 
	8/8 km
	 

	3
	Gói thầu số 3

Km18÷Km25+380
	Cty CP Thành Công
	4,8/24,1 tỷ (19,9%)
	04/01/2008
	04/01/2009
	 
	7,3/7,3 km
	 

	4
	Gói thầu số 4

Km25+380÷Km37
	Cty CP XD Miền Tây
	4,5/56,8 tỷ (7,9%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	12,9/13 km
	 

	5
	Gói thầu số 5

Km37÷Km50
	Cty CP TVĐT & XD Hương Giang
	6,8/35,4 tỷ (19,2%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	9,6/13 km
	 

	6
	Gói thầu số 6

Km50÷Km68
	Cty CP CTGT2 Hà Nội
	7,08/51,3 tỷ (13,8%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	12,4/16 km
	 

	7
	Gói thầu số 7

Km68÷Km79
	Cty ĐT XD các CT
	5,9/29,8 tỷ (19,8%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	9,5/11 km
	 

	8
	Gói thầu số 8

Km79÷Km90
	Cty CP XDCTGT 873
	6,3/31,5 tỷ (20%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	9,2/11 km
	 

	9
	Gói thầu số 9

Km90÷Km100
	Cty CP118
	7,7/38,7 tỷ (19,9%)
	14/02/2008
	14/02/2009
	 
	8,4/10 km
	 

	10
	Gói thầu số 10

Km100÷Km110
	LD Cty CPXDGT Yên Bái và Cty TNHHXDTH Minh Đức
	5,7/28,9 tỷ (19,7%)
	03/3/2008
	03/3/2009
	 
	7,4/10 km
	 

	11
	Gói thầu số 11

Km110÷Km120
	Cty TNHH XD Minh Quang
	4,9/24,8 tỷ (19,7%)
	03/3/2008
	03/3/2009
	 
	9/10 km
	 

	12
	Gói thầu số 12

Km120÷Km130
	Cty Việt Bắc – Bộ QP
	6,8/34,1 tỷ (20%)
	03/3/2008
	03/02/2009
	 
	7,1/8 km
	 


 

PHỤ LỤC 3b
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 2 ĐOẠN KM130÷KM188

	TT
	Gói thầu (Lý trình)
	Nhà thầu
	SL thi công/ Tổng SL
	Khởi công
	Kết thúc
	Gia hạn HĐ
	MB bàn giao/ Tổng MB
	MB bàn giao vướng mắc

	1
	Gói thầu số R13

Km130÷Km145
	Chưa đấu thầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Gói thầu số R14

Km145÷Km159
	Cty CP XD&ĐT 122
	5,79/28,96 tỷ (20%)
	12/01/2008
	12/02/2009
	 
	/14km
	 

	3
	Gói thầu số R15

Km159÷Km170
	LD Cty XDCTGT874 và Cty CPĐT&XDGTVT Thăng Long
	7,0/29,54 tỷ (23,7%)
	20/10/2007
	20/12/2008
	 
	/11 km
	 

	4
	Gói thầu số R16

Km170÷Km180
	Cty XD472 – TCty XD Trường Sơn
	8,79/26,36 tỷ (33,3%)
	20/10/2007
	20/11/2008
	 
	/10 km
	 

	5
	Gói thầu số R17

Km180÷Km188
	Cty ĐT XD Quyết Tiến
	4,2/21,2 tỷ (19,8%)
	12/01/2008
	12/01/2009
	 
	/8 km
	 


 

