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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN VAY JBIC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Ngày 25/4/2008 theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội, đại diện JICA Việt Nam để kiểm điểm tình hình thực hiện và giải ngân các dự án, công tác chuẩn bị tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật về quản lý chất lượng và an toàn thi công, chuẩn bị làm việc với JBIC Tokyo về danh mục dự án đề nghị vay JBIC tài khóa 2008 và các vấn đề liên quan. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, KHCN, HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ VN, Cục Hàng hải VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Biển Đông, Mỹ Thuận, Ban QLDA an toàn giao thông và Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức thông báo việc chuyển đổi tổ chức quản lý của Cục Đường bộ và một số Ban QLDA, đề nghị JBIC, JICA thông báo với các cơ quan liên quản của Chính phủ Nhật Bản để phối hợp triển khai. Giao vụ KHĐT phối hợp với Vụ HTQT soạn thảo quy chế về quản lý giám sát của Bộ đối với các dự án ODA theo hướng các Ban QLDA không thay đổi cán bộ phụ trách dự án, Bộ GTVT vẫn chủ trì việc điều phối ODA, thương thảo với các nhà tài trợ về danh mục ưu tiên, nội dung Hiệp định vay, … để không làm gián đoạn quá trình triển khai, giải ngân dự án sau khi chuyển các Ban QLDA về trực thuộc các Cục.

JBIC thông báo kết quả giải ngân tài khóa 2007 các dự án thuộc Bộ GTVT đạt 86,1% kế hoạch (cao hơn kết quả giải ngân chung 80,4% các dự án JBIC tại Việt Nam).

Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo của các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

I. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN MỘT SỐ DỰ ÁN:
Để đảm bảo mục tiêu giải ngân một số dự án sẽ hết hạn Hiệp định vay trong năm 2008 (Nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cái Lân, QL18) và thúc đẩy tiến độ các dự án đang triển khai, yêu cầu các Ban QLDA, chủ đầu tư và các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ tập trung giải quyết các nội dung cụ thể của mỗi dự án như sau:

1. Dự án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nhất (TCTy Cảng HKMN):

Vụ KHĐT có văn bản yêu cầu TCTy Cảng HKMN thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu trước ngày 31/5/2008, kịp giải ngân trong thời hạn Hiệp định vay JBIC.

2. Dự án cảng Cái Mép – Thị Vải (Ban QLDA 85):

Cục Giám định xem xét, phê duyệt TKKT và dự toán điều chỉnh, làm cơ sở để Ban QLDA85 thương thảo hợp đồng với nhà thầu gói 1, 2; Tổ chức đấu thầu gói 5 (đường nối QL51 xuống cảng) và gói 3 (nạo vét luồng) sau khi có kết quả sơ tuyển.

3. Dự án cầu Nhật Tân và đường nối Nhật Tân – Sân bay Nội Bài (ban QLDA 85):

Ban QLDA85 dự thảo văn bản Bộ ký gửi UBND TP.Hà Nội về GPMB gói thầu 2, phối hợp với JBIC Hà Nội thị sát hiện trường ngày 29/4/2008 về điểm cuối gói thầu 3, chỉ đạo TEDI chuẩn bị hồ sơ dự án đường nối Nhật Tân – Sân bay Nội Bài để làm việc với Đoàn công tác của JBIC Tokyo.

4. Dự án cảng Cái Lân (Cục HHVN-Ban QLDA hàng hải 2):

Để có thể ký hợp đồng và thanh toán bằng bảo lãnh trong thời hạn Hiệp định vay JBIC cho nhà thầu gói 4 (tàu lai + tàu thu gom nước thải + trạm xử lý nước thải): Bộ sẽ chủ trì họp 17h00 chiều ngày 2/5/2008, thành phần tham gia gồm Vụ KHCN, Vụ KHĐT, Cục HHVN, Ban QLDA hàng hải 2, nhà thầu, tư vấn (Cục HHVN chuẩn bị báo cáo và mời tư vấn, nhà thầu).

5. Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP):

Yêu cầu Ban QLDA cảng HP khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để có thể thanh toán nốt 20% khối lượng cho nhà thầu gói 1, chỉ đạo nhà thầu triển khai ngay hạng mục kè Bạch Đằng và lát đá kè kênh Hà Nam, hoàn thành trong năm 2008.

6. Dự án cầu yếu giai đoạn 1 (Cục Đường bộ - Ban QLDA Biển Đông):

Cục ĐBVN chỉ đạo Ban QLDA Biển Đông hoàn tất thủ tục ký hợp đồng nốt 7 gói thầu còn lại, giám sát tiến độ thi công theo đúng tiến độ hợp đồng, gửi báo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn thi công sau tai nạn cầu Rạch Bàu. Giao Cục ĐBVN đề xuất phương án triển khai các cầu tiếp theo.

7. Dự án cầu Thanh trì (Cục Đường bộ - ban QLDA Thăng Long):

- Đường vành đai 3 giai đoạn 2: Ban QLDA Thăng Long lên biểu tiến độ chi tiết, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để hoàn thành cuối năm 2010 theo chỉ đạo của TTgCP.

- Phấn đấu khánh thành gói 2 vào ngày 15/8/2008.

- Cục Giám định sớm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu gói 3A (cầu cạn Pháp Vân) và gói 6 (cầu Phù Đổng)

8. Dự án cầu Cần Thơ (Ban QLDA Mỹ Thuận):

- Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với Vụ KHĐT tính toán, tổng hợp các nội dung công việc và giá trị cần bổ sung để Bộ đề nghị JBIC bổ sung Hiệp định vay mới cho dự án.

- Bổ sung thiết bị quan trắc trong quá trình thi công: Chấp thuận nguyên tắc. Yêu cầu Ban QLDA báo cáo chi tiết về sự cần thiết đầu tư, quy mô, nguồn vốn để Cục Giám định phối hợp với Vụ KHCN, Vụ KHĐT xem xét, tham mưu cho Bộ có tờ trình bổ sung lên TTgCP.

- Xử lý biến động giá gói 2 và 3: ban QLDA Mỹ Thuận tính toán chi tiết, làm việc với Cục Giám định, Vụ KHĐT để Cục Giám định dự thảo tờ trình TTgCP cho phép xử lý theo hướng áp dụng chế độ chính sách mới của Việt Nam để giảm thua lỗ cho nhà thầu và đảm bảo tiến độ dự án.

-Đề nghị JBIC chấp thuận việc bổ sung hạng mục tái tạo cảnh quan môi trường bằng tận dụng đất gia tải của gói thầu 1 và 3.

9. Dự án 44 cầu đường sắt (TCTy ĐSVN – Ban QLCDA đường sắt):

TCTy ĐSVN chỉ đạo Ban QLCDA đường sắt thực hiện theo tiến độ đề xuất của JBIC.

10. Dự án QL18 (Ban QLCDA18): Ban QLCDA 18 cam kết hoàn thành thủ tục thanh toán cuối cùng cho nhà thầu trong thời hạn Hiệp định vay JBIC.

11. Dự án cầu QL 1 GĐ 3 đoạn Cần Thơ – Cà Mau (Ban QLCDA 18):

Giao Ban QLCDA 18 tổng hợp các nội dung Thông báo họp của lãnh đạo Bộ với 5 Tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tiến độ GPMB các cầu của dự án.

12. Dự án QL3 mới (Ban QLCDA18):

JBIC thống nhất cho tiến hành đấu thầu gói PK1 bình thường.

13. Dự án tăng cường ATGT các quốc lộ phía Bắc (Ban QLDA ATGT): Thống nhất với kế hoạch triển khai như đề xuất của Ban QLDA ATGT.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NHẬT BẢN:

1. Đoàn làm việc về danh sách các dự án ưu tiên đề nghị vốn vay JBIC tài khóa 2008: Giao Vụ KHĐT phối hợp với các Cục, ban QLDA chuẩn bị tài liệu.

2. Đoàn công tác của chuyên gia Bộ Đất Đai – CSHT và GTVT Nhật Bản về quản lý chất lượng và an toàn thi công công trình: Giao Cục Giám định chủ trì làm việc theo lịch trình của Đoàn.

3. Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam (Đại sứ quán Nhật Bản, JBIC, JICA) để xuất bản sách về 35 năm hợp tác trong lĩnh vực GTVT: Giao Nhà xuất bản GTVT chuẩn bị nội dung, đề cương, Vụ HTQT phối hợp với Vụ KHĐT tổng hợp để làm việc với phía Nhật, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
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