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	Số: 1300/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh dự toán do biến động giá VLXD và chi phí nhân công, máy đối với DAĐTXDCT Trường Tài chính Đông Khăm Xạng
	Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2008


 

Kính gửi : Bộ Tài chính

Nhận được Văn bản số 6607/BTC-TVQT ngày 09/6/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, máy thi công đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Thống nhất tính toán điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng đối với những khối lượng thi công trong thời gian có biến động giá của Dự án xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng.

2. Cách xác định dự toán điều chỉnh do biến động giá vật liệu xây dựng như sau :

- Đối với các vật liệu xây dựng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam : thực hiện điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

- Đối với các vật liệu xây dựng có nguồn gốc, xuất xứ tại Lào : thống nhất điều chỉnh dự toán như ý kiến của Bộ Tài chính nêu trong Văn bản số 6607/BTC-TVQT.

3. Việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng do tăng chi phí nhân công và chi phí máy thi công : đề nghị xác định theo đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được Sở Giao thông – Bưu điện – Xây dựng thành phố Viêng Chăn cung cấp cho công trình vào thời điểm tháng 2/2008.

Căn cứ ý kiến trên đây của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện./. 

 

	
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).
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