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THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI
Ngày 30 tháng 06 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Quốc hội, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thiện Nhiệm vụ thiết kế để lập dư án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng Nhà Quốc hội theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) phải phối hợp chặt chẽ với tư vấn nghiên cứu thiết kế bố trí các phòng họp hợp lý, khoa học, sử dụng loại vật liệu nội thất có chất lượng tốt, màu sắc phù hợp đáp ứng yêu cầu họp và làm việc của Quốc hội.

2. Đồng ý phạm vi nội dung công việc tư vấn thiết kế như đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại Báo cáo số 260/BCBCĐ ngày 04 tháng 6 năm 2008.

3. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn tất công tác khảo cổ khu vực 20m về phía Đông khuôn viên Hội trường Ba Đình, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả vào đầu tháng 7 năm 2008, bảo đảm hoàn tất công tác khai quật, khảo cổ, di dời hiện vật trước tháng 10 năm 2008.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện phương án tổng mặt bằng bảo tồn khu di tích 18 Hoàng Diệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 7 năm 2008. 

5. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan làm các thủ tục thu hồi đất khu vực đường Bắc Sơn.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tư vấn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thiết kế không gian khu vực này đáp ứng chức năng đón tiếp khách và bố trí bãi đỗ xe ngầm,... bảo đảm yêu cầu an ninh và khai thác sử dụng thuận tiện, hài hòa với toàn bộ cảnh quan khu vực, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

6. Cho phép Bộ Xây dựng phê duyệt thiết kế cơ sở một số hạng mục công trình của Nhà Quốc hội để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đáp ứng yêu cầu về tiến độ dự án. Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, liên tục của toàn bộ dự án.

7. Đồng ý Bộ Xây dựng phê duyệt và chỉ định đơn vị lập phương án khảo sát và thực hiện khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế kỹ thuật công trình Nhà Quốc hội.

8. Đồng ý chi tiền phụ cấp ăn trưa cho cán bộ công nhân trực tiếp tham gia khai quật khảo cổ khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, khoản chi này được tính vào kinh phí Dự án khảo cổ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
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