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Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 134

Trả lời Văn bản số 497/KHDT ngày 3/9/2008 và Văn bản số 523/KTKH ngày 16/9/2008 của Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 134 về thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo mục 3 của Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: đối với hợp đồng ký trước năm 2007, việc chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì những khối lượng thực hiện từ năm 2007 được điều chỉnh do biến động giá vật liệu xây dựng; Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý 4/2006 (nếu không có giá tháng 12/2006); Đối với những hợp đồng thi công công trình, gói thầu xây lắp từ trước năm 2005 có một số vật liệu tăng đột biến (giá thép xây dựng) thì đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 và các văn bản hướng dẫn có liên quan ở từng thời điểm. Trường hợp, những hợp đồng thi công công trình do Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 134 thực hiện có thời gian thi công kéo dài, việc chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ tài liệu có liên quan và theo hướng dẫn các Thông tư điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng từng thời điểm để thống nhất với chủ đầu tư tổ chức thực hiện;

2. Để thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán cho những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 1/10/2004 theo quy định của Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 và những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 1/10/2005 theo quy định của Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005; Vì vậy, đối với hợp đồng thi công công trình đường hai đầu cầu Bạc Liêu 2 thuộc dự án Nam Sông Hậu theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, trường hợp trong nội dung hợp đồng không có sự thoả thuận về không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, việc khối lượng xây dựng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì những khối lượng này được điều chỉnh giá theo các Thông tư nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 134 thống nhất với chủ đầu tư để ký bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán tiền lương, bảo đảm quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định của Chính phủ./.
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