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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH & QLCLCTGT VÀ CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN KHÔI PHỤC ĐOẠN ĐƯỜNG SẮT PHỐ LU - LÀO CAI.

Ngày 24 tháng 10 năm 2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết những tồn tại trong công tác thẩm tra quyết toán Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Cục Giám định & QLCLCTGT và Cục Đường sắt Việt Nam và Dự án khôi phục đoạn đường sắt Phố Lu - Lào Cai. Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Tài chính, Cục QLXD và CLCTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Thanh tra Bộ, Ban QLDA Thăng Long, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt khu vực 1.

Sau khi nghe Vụ Tài chính báo cáo về những tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án khôi phục đoạn đường sắt Phố Lu - Lào Cai; Dự án xây dựng trụ sở nhà làm việc của Cục Giám định & QLCLCTGT và Cục Đường sắt Việt Nam và ý kiến thảo luận, đóng góp của các đơn vị tham gia cuộc họp, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

I/ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔI PHỤC ĐOẠN ĐƯỜNG SẮT PHỐ LU - LÀO CAI:
1. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương có văn bản báo cáo giải trình làm rõ về việc áp dụng đơn giá “khoan tạo lỗ chống xói sụt” vận dụng theo đơn giá khoan khảo sát ban hành kèm theo quyết định số 1778/CGĐ ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhưng chưa có thoả thuận của Bộ Xây dựng trình Bộ xem xét. 

2. Giao Cục QLXD & CLCTGT thẩm định lại báo cáo giải trình của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về vấn đề nêu trên và tham mưu trình Bộ phương án xử lý. 

3. Tiến độ thực hiện trước ngày 15/11/2008. Nếu sau ngày 15/11/2008 chưa có ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục QLXD & CLCTGT thì thống nhất phê duyệt quyết toán theo ý kiến của Tổ tư vấn tại Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư ngày 31/8/2005.

II/ ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ NHÀ LÀM VIỆC CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH & QLCLCTGT VÀ CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM:
1. Giao Cục QLXD & CLCTGT rà soát và báo cáo Bộ về phương án xử lý quyết toán đối với phần khối lượng mời thầu thiếu và khối lượng phát sinh chưa đủ thủ tục giá trị là 477.504.375 đồng.

2. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư khẩn trương xem xét đề nghị của Cục QLXD & CLCTGT và tham mưu văn bản trình Bộ về việc chấp thuận một số thay đổi trong đầu tư Dự án nói trên.

3. Tiến độ thực hiện trước ngày 20/11/2008. Nếu sau ngày 20/11/2008, các cơ quan liên quan chưa có ý kiến thì thống nhất quyết toán vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở nhà làm việc của Cục Giám định & QLCLCTGT và Cục Đường sắt Việt Nam theo ý kiến của Tổ tư vấn tại Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư ngày 21/5/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
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