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CÔNG ĐIỆN 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Điện:
	- Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2;
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.


 
Gói thầu NIP/CP4 QL48-3 đoạn Thái Hoà - Yên Hợp, tỉnh Nghệ An thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) có tổng chiều dài 25km do Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công. Hiện nay, yêu cầu tiến độ dự án rất cấp bách, hợp đồng xây lắp gói thầu đã hết hạn. Hiệp định vay vốn Dự án WB4 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2008, tuy nhiên tình hình thi công của Nhà thầu rất đình trệ, tiến độ thi công quá chậm, đặc biệt là các công trình cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của toàn Dự án. Liên quan đến việc chậm hoàn thành dự án, ngày 07/11/2008 Liên doanh mía đường Nghệ An TATE & LYLE (NATL) đã có thư gửi Bộ GTVT đề nghị sớm hoàn thành tuyến đường QL48 thuộc tỉnh Nghệ An vì lợi ích của Cộng đồng dân cư khu vực trồng mía của NATL và khuyến khích các nhà đầu tư của dự án mía đường.
Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:
1. Tổng Giám đốc Vinaconex phải tập trung tăng cường lực lượng thi công; năng lực tổ chức điều hành; huy động đầy đủ vật tư, thiết bị, tài chính; bố trí hợp lý các mũi thi công, triển khai thi công quyết liệt, sớm hoàn thành dự án theo Hiệp định vay vốn của WB4.
2. Bộ GTVT sẽ kiểm tra Hợp đồng trên do Vinaconex thực hiện, nếu không có các chuyển biến tích cực, không đảm bảo tiến độ yêu cầu sẽ bị xử lý phạt hợp đồng. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả do việc không hoàn thành tiến độ yêu cầu của Dự án.
3. Với trách nhiệm là chủ đầu tư, yêu cầu Cục ĐBVN chỉ đạo Ban QLDA2 cử cán bộ quản lý có năng lực thường xuyên tại hiện trường; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu Vinaconex triển khai thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu. Trường hợp Vinaconex không có chuyển biến tích cực phải kịp thời báo cáo Bộ để xem xét xử lý.
Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu Cục trưởng cục ĐBVN; Tổng Giám đốc Ban QLDA 2; Tổng Giám đốc Vinaconex và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ KHĐT; TC;
- LD TATE & LYLE;
- Tư vấn; Nhà thầu (Ban 2 sao gửi);
- Lưu: VT, QLXD(3).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Trường


 
Ngày 29/02/2008, tại văn phòng Bộ GTVT Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã ký biên bản cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công Gói thầu QL48-3 đoạn Thái Hoà - Yên Hợp, tỉnh Nghệ An thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) trong tháng 3/2008.
