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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 
Xét báo cáo quyết toán của Sở Giao thông vận tải Lào Cai; kết quả kiểm toán của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn thuế (ATC) tại báo cáo kiểm toán số   38/2006/ATC- XDCB ngày 13/11/2006 và báo cáo kiểm toán bổ sung số 20/2008/BCXD-ATC ngày 23/7/2008; Biên bản thẩm tra của Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải ngày 30/10/2008 ; ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải; ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 11/11/2008.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án  hoàn thành:

- Tên dự án: Dự án Cải tao, nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Văn Bàn – Khau Co từ Km109 – Km148, tỉnh Lào Cai.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lào Cai.

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Lào Cai.

- Thời gian khởi công: 6/2001; thời gian hoàn thành: 12/2004. 

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư 

Đơn vị : đồng
	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	Tổng số 

Trong đó:

- Vốn NSNN            
	54.986.802.100

 

54.986.802.100
	54.986.802.100

 

54.986.802.100


 

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị : đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	63.516.279.275
	53.527.572.725

	- Xây lắp 

- Chi phí khác

- Dự phòng
	56.572.279.998

6.377.533.424

566.465.853
	50.220.233.040

3.307.339.685


(Chi tiết theo phụ lục số 01/QL279 kèm theo).
3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : đồng
	Nội dung
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý

	Tổng số
	0
	53.527.572.725

	1. Tài sản cố định
	0
	53.527.572.725

	2. Tài sản lưu động
	0
	0


 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan :

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình theo đúng qui định.

2.  Công nợ đến ngày 30/5/2008:

Tổng nợ phải thu: 1.631.365.569 đồng

Tổng nợ phải trả: 172.136.194 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số 02/QL279 kèm theo).  
3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản : Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi tăng giá trị tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và quản lý khai thác theo qui định.

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan:

Sở Giao thông vận tải Lào Cai thực hiện việc thu hồi công nợ phải thu và chi trả các khoản còn nợ cho các đơn vị theo qui định. 

Điều 4. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở GTVT Lào Cai, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông Lào Cai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng ( để b/c );
- Đơn vị cấp phát vốn liên quan;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- TTr Bộ;
- Lưu: VP, Vụ TC
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Trường


 

