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Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Số 2- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời Văn bản số 64/CV ngày 25/2/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán khối lượng thi công xây dựng khi được phép tạm dừng thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu Số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sân vận động tại Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh đã được cấp có thẩm quyền cho phép tạm dừng thi công (lỗi không do nhà thầu thi công) thì những khối lượng để thanh toán như nội dung Văn bản số 64/CV nêu trên được xác định trên cơ sở khối lượng đã thực hiện, nghiệm thu phù hợp với danh mục và nội dung hợp đồng (kể cả việc xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công) với đơn giá và theo phương pháp xác định chi phí xây dựng trong hợp đồng đã được các bên ký kết;

Đối với các loại vật tư mua về công trình nhưng chưa thi công xây lắp (thép, dây thép, que hàn), chi phí vận chuyển máy thi công, chi phí máy chờ thi công thì các bên tiến hành kiểm tra, xác định khối lượng phù hợp với danh mục và đơn giá theo hợp đồng hoặc theo Thông báo, công bố giá hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính (chi phí vật tư chưa thi công xây lắp không tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) 

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

	 
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD (M6).
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