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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Xét Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 26/5/2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 417/TTr-SXD ngày 26 tháng 5 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2009.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CV XDCB.
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Nguyễn Hữu Hoài


 
HƯỚNG DẪN
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định và hướng dẫn thực hiện đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn Nhà nước như sau:
1. Điều chỉnh dự toán những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) mà người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;
1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công
Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo Đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình (được công bố tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 350.000 đ/tháng và cấp bậc tiền lương theo Bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, được nhân hệ số điều chỉnh chi phí nhân công KĐCNC = 650.000đ/350.000đ = 1,857. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công KĐCNC = 690.000đ/350.000đ = 1,97.
1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công
Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình (được công bố tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình), được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,197. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,218.
1.3. Căn cứ để điều chỉnh là dự toán của công trình được duyệt. Giá dự toán được tính bổ sung phải giảm theo tỷ lệ trúng thầu (đối với các công trình đấu thầu).
1.4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều chỉnh dự toán công trình. Các tổ chức tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình phối hợp với chủ đầu tư xác nhận và chịu trách nhiệm về số liệu thực hiện điều chỉnh dự toán theo quy định.
Những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 bị chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu thì không được điều chỉnh.
1.5. Thời hạn điều chỉnh dự toán: Thực hiện trong năm 2009.
2. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:
2.1. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo mục 2, phần II của Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng.
2.2. Đối với dự toán lập mới của các công trình xây dựng, chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện. Riêng chi phí nhân công, máy thi công, chủ đầu tư căn cứ mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng (các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng) theo quy định để xác định dự toán; trường hợp tham khảo, áp dụng Đơn giá xây dựng địa phương (ban hành kèm theo Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại mục 1.1) thì sử dụng hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,857 và KĐCMTC = 1,197 (địa bàn thành phố Đồng Hới hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,97 và KĐCMTC = 1,218).
3. Đối với công trình đã chỉ định thầu theo quy định, nếu chi phí xây dựng công trình sau khi điều chỉnh vượt trên 1 tỷ đồng (đối với gói thầu xây lắp) hoặc trên 500 triệu đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) thì cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu giá trị bổ sung (trước khi chủ đầu tư phê duyệt phải báo cáo người quyết định đầu tư).
4. Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng./.
