	BỘ GIAO THÔNG- VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 6016/BGTVT-KHĐT
V/v Chấp thuận điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn TX Đông Hà đến TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009


 
Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam
Bộ Giao thông- Vận tải nhận được văn bản số 2750/CĐBVN-DATN ngày 09/7/20009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn từ thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị theo hình thức BOT trong nước và ý kiến của Cục QLXD&CL CTGT tại văn bản số 694/CQLXD-TĐ1 ngày 15/7/2009, ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 2262/UBND-CN ngày 12/8/2009.
Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Đề xuất dự án Mở rộng QL1A đoạn từ thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị theo hình thức BOT trong nước đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3954/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 với quy mô mặt cắt ngang là bề rộng trên đường Bnền = 37m, mặt đường Bmặt = 2x11,5m, bề rộng vỉa hè Bvh =2x6m, bề rộng giải phân cách Bpc = 2m.
2. Theo báo cáo của cục Đường bộ Việt Nam, đối với 2 đoạn tuyến qua thị xã Đông Hà (Đoạn 2 từ Km756+705- Km761+087) và đoạn qua thị trấn Ái Tử (Đoạn từ Km764+847- Km767+187) hiện tại mặt đường không đủ 25m như đề xuất dự án đã duyệt; hai bên đường có nhiều công trình đã xây dựng: Cột điện, hệ thống thoát nước dọc, cáp quang, cây xanh... Như vậy, nếu đảm bảo nền, mặt đường như quy mô duyệt thì chi phí giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên tuyến. Do đó, Bộ GTVT chấp thuận giữ nguyên chiều rộng nền, mặt đường theo đúng hiện trạng đối với hai đoạn tuyến qua đô thị nói trên như đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.
3. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra cụ thể hiện trạng các đoạn tuyến nói trên, chỉ đạo nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định hiện hành.
Yêu cầu Cục Đườngbộ Việt Nam khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ dự án./.
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