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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 2339/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đề nghị giãn thời gian thực hiện DA hoàn thiện CN tái chế phế thải phá dỡ công trình.
	Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009


 
Kính gửi: Viện Vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 552/VLXD ngày 08/10/2009 của Viện Vật liệu xây dựng về việc xin giãn thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN&MT năm 2009 theo Hợp đồng số 121/HĐKHCN ký ngày 25/5/2009, mã số MT 09-09, “Hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu cho xây dựng”. Căn cứ vào tình hình thực tế và nội dung kết luận tại phiên họp kiểm tra tại Viện Vật liệu xây dựng ngày 29/9/2009, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
1. Chấp thuận đề nghị xin giãn tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN&MT “Hoàn thiện công nghệ tái chế phế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu cho xây dựng” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm các nội dung sau: 
- Giãn tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ đã gia 05 nhiệm vụ năm 2009 thực hiện năm 2010; 01 nhiệm vụ năm 2009 và 01 nhiệm vụ năm 2010 thực hiện năm 2011. 
- Tổng kinh phí không thay đổi là 2 tỷ đồng, trong đó kinh phí cấp để sử dụng hàng năm được phân bổ phù hợp như sau: năm 2009 là 178,7 triệu đồng, năm 2010 là 381 triệu đồng, năm 2011 là 1.440,3 triệu đồng. 
- Nội dung các nhiệm vụ nghiên cứu và các mức kinh phí kèm theo tương ứng là không thay đổi theo Hợp đồng số 121/HĐKHCN đã ký kết ngày 25/5/2009. 
2. Yêu cầu Viện Vật liệu xây dựng khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình để triển khai dự án, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
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