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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn các đối tác đồng chủ đầu tư dự án, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đồng ý Phương án 2 về triển khai Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3060/BVHTTDL-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2009, trong đó gồm 02 dự án độc lập là: Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa tại Giảng Võ (Dự án Giảng Võ) và Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ trì (Dự án Mễ Trì).

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng là cơ quan quyết định đầu tư, khẩn trương thực hiện các công việc sau:

a) Chỉ đạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) tiếp thu ý kiếm của các Bộ, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để tổ chức đấu thầu theo quy định để lựa chọn đối tác đồng chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện Dự án Giảng Võ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2009.

b) Chỉ đạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) khẩn trương làm thủ tục nhận đất, lập Quy hoạch chi tiết và lập Dự án Đầu tư Mễ Trì trình duyệt theo quy định và tiến hành các công việc chuẩn bị để có thể đưa ra đấu thầu trước tháng 6 năm 2010.

3. Bộ Tài chính tạm ứng kinh phí cho Chủ đầu tư để thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư Dự án Mễ trì (lập Quy hoạch chi tiết, lập Dự án đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư). Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả số kinh phí ứng trước từ số tiền thu được sau khi đấu thầu Dự án Giảng Võ.

4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo việc thẩm định và phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí của Dự án Giảng Võ để kịp đấu thầu và thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.

b) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm và các đơn vị liên quan:

- Hoàn thiện các thủ tục về đất đai Khu triển lãm Giảng Võ tại 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho Chủ đầu tư.

- Hoàn thành việc giao đất Dự án Mễ trì cho Chủ đầu tư trong tháng 12 năm 2009 theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 năm 2008 và Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

5. Cho phép Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) được tham gia tối đa 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần thực hiện Dự án Giảng Võ.

6. Kinh phí thu được từ việc đấu thầu giá trị thương mại quyền phát triển Dự án Giảng Võ, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế vị trí của Dự án Giảng Võ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước phục vụ mục tiêu đầu tư Dự án Mễ Trì; tỷ lệ giao cho Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Chủ đầu tư phải sử dụng số tiền này đúng hình thức và mục đích theo Phương án 2 tại công văn số 3060/BVHTTDL-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTT&DL, TC, KH&ĐT, XD;
- UBND TP Hà Nội;
- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5b)
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ


 

