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Kính gửi: Công ty địa ốc Bảo Lộc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/CV-CTBL ngày 22/9/2009 của Công ty địa ốc Bảo Lộc đề nghị hướng dẫn bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương pháp tính bù giá vật liệu xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng; việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng cho các dự án, gói thầu chậm tiến độ thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó, trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD; việc xác định các khối lượng thi công chậm tiến độ; việc phạt hợp đồng do chậm tiến độ; việc xác định đơn giá cho các khối lượng phát sinh có phải giảm giá hay không phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên.

Công ty địa ốc Bảo Lộc căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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