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Kính gửi: Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội– Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2658/CVLD-KTTC ngày 14/10/2009 của Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội– Công ty Cổ phần Sông Đà 9 về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng được ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng ký giữa các bên không quy định cụ thể thì việc kéo dài thời gian thi công do chậm bàn giao thiết kế, bàn giao mặt bằng được điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Nếu việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đã được quy định trong hợp đồng thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh, các trường hợp khác do người quyết định đầu tư quyết định.

3. Khi được phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thì các khối lượng thực hiện trong thời gian điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo các quy định:

- Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày10/11/ 2006 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. 

Căn cứ hướng dẫn trên, Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần Sông Đà 9 trao đổi với Ban QLDA Khí- Điện-Đạm Cà Mau, báo cáo Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét quyết định./.
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