	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 55/BXD–KTXD
V/v: Bù giá vải địa KT và thanh toán KL tính thiếu trong DT được duyệt
	Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010


 

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa ốc V.S.G

Trả lời Văn bản số 23/VB-Cty ngày 08/4/2010 của Công ty cổ phần Địa ốc V.S.G về bù giá vải địa kỹ thuật theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và thanh toán khối lượng tính thiếu trong dự toán được duyệt, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh giá vải địa kỹ thuật theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Trường hợp hợp đồng thi công xây lắp như nêu trong văn bản số 23/VB-Cty đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, việc chậm tiến độ thi công do nguyên nhân khách quan (chậm giải phóng mặt bằng để thi công) thì nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã được ký kết và phương pháp điều chỉnh giá vật liệu tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để thống nhất với chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, phê duyệt việc bù giá vải địa kỹ thuật làm cơ sở cho việc ký phụ lục bổ sung và thanh toán, quyết toán hợp đồng;

2. Đối với khối lượng tính thiếu trong dự toán công trình so với hồ sơ thiết kế được duyệt: Hợp đồng thi công xây lắp như nêu trong văn bản số 23/VB-Cty thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, do vậy khối lượng được thanh toán là khối lượng thực tế được nghiệm thu (khối lượng thanh toán được bù, trừ so với khối lượng dự toán thiết kế được duyệt); vì vậy khối lượng tăng lên (do tính thiếu) cũng được thanh toán bù. 

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Địa ốc V.S.G tổ chức thực hiện theo quy định./.
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