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	Số: 121/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá trị hợp đồng và chi phí thanh toán gói thầu tư vấn quản lý dự án.
	Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010


 

Kính gửi: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 295/BTVHDT ngày 24/8/2010 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng và chi phí thanh toán gói thầu tư vấn quản lý dự án “Khu trưng bày ngoài trời” Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 96/BXD-KTXD ngày 03/8/2010 của Bộ Xây dựng gửi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã nêu : “Việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn quản lý dự án thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài so với thời gian quy định trong hợp đồng và trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá hợp đồng, thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để ký bổ sung hợp đồng phần chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian bị kéo dài (nếu việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng không phải lỗi của nhà thầu tư vấn quản lý dự án); chi phí kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng này được xác định bằng dự toán chi phí”. 

2. Nếu giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người Quyết định đầu tư cho phép. 

3. Khi điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo Người Quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Dự toán chi phí bổ sung hợp đồng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

	 
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. Nh5.
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