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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TRONG CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG – HÒA LẠC
Ngày 03/10/2011 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc. Tham dự bao gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục QLXD & CL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Ban QLDA Thăng Long, TVTK (TEDI), TVGS và Tổng thầu xây lắp (Vinaconex) của dự án.
Sau khi nghe Vinaconex, Ban QLDA Thăng Long báo cáo về tiến độ thực hiện, các vướng mắc trong quá trình thực hiện của Dự án, ý kiến tham gia thảo luận của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thứ trưởng đã kết luận như sau:
I. Tình hình chung:
Từ sau ngày thông xe 03/10/2010, trên công trường vẫn còn khối lượng công việc lớn cần thực hiện (22 hạng mục, gồm cả khối lượng đang thi công dở dang theo thiết kế, phải sửa chữa hoàn chỉnh và bổ sung thêm). Mặc dù, Bộ GTVT đã dành nhiều thời gian chỉ đạo, tổ chức họp giao ban thường xuyên hàng tháng nhưng chưa có sự chuyển biến tích cực từ phía các đơn vị thi công. Nếu các đơn vị không có sự tăng cường vật tư, nhân lực, thiết bị thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu kết thúc dự án vào cuối năm 2011 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trách nhiệm chính trong việc hoàn thành công trình đúng tiến độ thuộc về Tổng thầu Vinaconex, có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Thời gian còn lại của năm 2011 không nhiều, Tổng thầu Vinaconex cần khắc phục những tồn tại trong quản lý điều hành thời gian qua, tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, đầu tư tối đa cho Dự án để hoàn thành nhiệm vụ chính trị: hoàn thành dứt điểm công trình vào 31/12/2011.
II. Các công việc cụ thể cần thực hiện:
1. Ngay trong tuần từ 03 đến 07/10/2011, Tổng thầu Vinaconex phải tổ chức họp ngay với Lãnh đạo các đơn vị thi công các hạng mục còn lại (có mời đại diện Cục QLXD & CL CTGT, Ban QLDA Thăng Long tham dự) để quán triệt yêu cầu hoàn thành Dự án vào 31/12/2011. Tất cả các hạng mục phải được triển khai thi công ngay và được quản lý trên cơ sở nhu cầu vật tư, vật liệu, thiết bị tính toán ứng với thời gian hoàn thành là 31/12/2011.
Các đơn vị cần vào thi công ngay, không được vì bất cứ lý do gì mà “dây dưa”, kéo dài tiến độ. Các đơn vị không đáp ứng yêu cầu, Tổng thầu cần kiên quyết đưa ra khỏi công trường và thay thế bằng đơn vị khác.
2. Tổng thầu Vinaconex chịu trách nhiệm trong công tác GPMB của Dự án, cần có ngay văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mặt bằng để bàn giao cho Dự án trước 31/10/2011, tạo điều kiện hoàn thành Dự án vào 31/12/2011 và sau thời hạn trên sẽ báo cáo Chủ đầu tư khoanh các vị trí còn tồn tại GPMB để thành phố đầu tư sau này.
3. Tổng thầu Vinaconex tập trung lực lượng sửa chữa bù phụ đảm bảo độ bằng phẳng để thi công ngay lớp BTN tạo nhám tại những vị trí đã ổn định theo chấp thuận của TVGS. Các đoạn còn lại cần tiếp tục bù lún để đảm bảo giao thông êm thuận, theo dõi lún để có thể rải lớp BTN tạo nhám khi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. TVGS cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công lớp BTN tạo nhám cũng như các hạng mục còn lại khác.
4. Cục QLXD & CL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, TVTK căn cứ trách nhiệm từng đơn vị, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của Tổng thầu Vinaconex về hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh toán… trên tinh thần tháo gỡ tối đa để tạo điều kiện cho đơn vị thi công.
Ban QLDA Thăng Long đối chiếu số liệu tài chính với Tổng thầu Vinaconex, đồng thời làm việc với Kho bạc Nhà nước để xem xét tạm ứng kinh phí cho khối lượng bổ sung theo quy định, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các đơn vị thi công.
5. Tổ chức chỉ đạo:
- Cục QLXD & CL CTGT dự thảo văn bản trình Bộ GTVT ký yêu cầu các đơn vị trong ngành phải chỉ đạo hoàn thành các hạng mục được giao theo tiến độ: Tổng công ty XDCTGT 1 thi công nút Hòa Lạc và đường dẫn đầu cầu Phú Đô; Tổng công ty XDCTGT 4 thi công nút Bắc Phú Cát và cầu vượt Hoàng Xá; Tổng công ty xây dựng Thăng Long thi công cầu vượt Phú Đô và cầu vượt TL70.
Tổng thầu Vinaconex đôn đốc chỉ đạo các đơn vị còn lại.
- Giao các cơ quan Cục QLXD & CL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, Tổng thầu Vinaconex, các đơn vị Tư vấn, đơn vị thi công thường xuyên họp giao ban (15 ngày/1 lần) để kịp thời giải quyết các việc phát sinh. Lãnh đạo Bộ GTVT sẽ chủ trì họp 1 lần nữa vào khoảng giữa tháng 11/2011.
- Các đơn vị phải chuẩn bị ngay công tác lập hồ sơ hoàn công, quyết toán để hoàn thành việc quyết toán Dự án trong năm 2012.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.
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