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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 6926/CV-NHCT39 ngày 22/9/2011 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

a) Dự toán công trình được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010;

- Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

b) Dự toán công trình điều chỉnh được xác định bằng dự toán công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung.

c) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh.

c) Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung được hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010.

Trường hợp, điều chỉnh quy mô xây dựng phù hợp với quy định thì Chủ đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lập dự toán điều chỉnh bổ sung theo nguyên tắc và phuơng pháp nêu trên.

Với nội dung trên, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn


 

