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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài tại tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 21/10/2011; Báo cáo thẩm tra số 179/BCQT-STC ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính, về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1 (từ Km16+670 đến Km18+44,54), dự án cải tạo, nâng cấp TL 285, đoạn từ cầu Táo Đôi đi An Mỹ huyện Lương Tài,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1 (từ Km16+670 đến Km18+44,54), dự án cải tạo, nâng cấp TL 285, đoạn từ cầu Táo Đôi đi An Mỹ huyện Lương Tài, với các nội dung như sau:
- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp TL 285, đoạn từ cầu Táo Đôi đi An Mỹ huyện Lương Tài,
- Địa điểm xây dựng: Xã Trung Chính, huyện Lương Tài.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Lương Tài.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 2009-2010.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Mạnh Đối.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Dự án được duyệt
	CĐT thực hiện

	t+TT                Tổng cộng
	21.002.000.000
	5.400.017.000

	Ngân sách địa phương, vốn từ đấu giá QSDĐ tạo vốn XDCS hạ tầng và các nguồn vốn khác.
	21.002.000.000
	5.400.017.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
- Xây lắp
- Chi khác
	5.858.873.000
4.867.015.000
991.858.000
	5.333.050.000
4.721.005.000
612.045.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
Tài sản cố định
	 
	 
	5.333.050.000
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:
Đơn vị tính: đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động
	Chi tiết theo nguồn vốn

	UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài
	5.333.050.000
	 
	Ngân sách địa phương, vốn từ đấu giá QSDĐ tạo vốn XDCS hạ tầng và các nguồn vốn khác


2. Tình hình công nợ:
- Nợ phải thu : 2.746.144.000 đồng;
+ Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài : 57.094.000 đồng;
+ Ngân sách địa phương, vốn từ đấu giá QSDĐ tạo vốn
XDCS hạ tầng và các nguồn vốn khác cấp bổ sung: 2.689.050.000 đồng;
- Nợ phải trả : 2.746.144.000 đồng;
+ Công ty TNHH Mạnh Đối : 2.261.662.000 đồng;
+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông : 339.178.000 đồng;
+ Công ty cổ phần Kiến Việt : 96.316.000 đồng;
+ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng: 2.000.000 đồng;
+ Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Ninh : 10.347.000 đồng;
+ Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam : 16.262.000 đồng.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư : 5.000.000 đồng;
+ Sở Giao thông Vận tải : 1.950.000 đồng;
+ Sở Tài chính : 13.429.000 đồng.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài; UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài; các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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