	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3928/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam.
	Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012


 
	Kính gửi:
	- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Công ty cổ phần Xuân Thành Group.


 
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn số 360/BXD- VLXD ngày 12 tháng 3 năm 2012 và số 800/BXD-VLXD ngày 21 tháng 5 năm 2012 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ vào giai đoạn dự kiến vận hành năm 2014 như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên.
2. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư tập trung nguồn lực để thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiêu chí môi trường.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Xuân Thành Group và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg. 16
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