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Kính gửi: Ban quản lý dự án ĐTXD số I – TP. Phủ Lý – Hà Nam
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/UBND-BQLDAI ngày 27/7/2012 của Ban quản lý dự án ĐTXD số I – TP. Phủ Lý – Hà Nam đề nghị hướng thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi biện pháp thi công. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà thầu có quyền thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án ĐTXD số I tại văn bản số 110/UBND-BQLDAI, khi vào thời điểm thi công do điều kiện tự nhiên thay đổi (vào mùa khô, nước sông xuống thấp, ...), nên nhà thầu phải điều chỉnh lại biện pháp thi công cho phù hợp, việc này đã được chủ đầu tư và UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận. Theo đó, việc thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu như Ban quản lý dự án ĐTXD số I nêu tại văn bản số 110/UBND-BQLDAI là phù hợp. 
Ban quản lý dự án ĐTXD số I – TP. Phủ Lý – Hà Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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