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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 2286/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ nay đến 2020, có xét đến năm 2025;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 42/BC-STC ngày 23/8/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Quy hoạch phát triển Công nghiệp của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

- Chủ đầu tư: Sở Công thương.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Địa điểm quy hoạch: Tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian: Khởi công 2009; Hoàn thành 2010.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị: Đồng
	Nguồn vốn
	Được Duyệt
	Thực hiện

	Ngân sách nhà nước (nguồn SN kinh tế)
	415.410.518
	390.913.000


2. Chi phí đầu tư:  
Đơn vị: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	415.410.518
	390.913.000

	Chi phí chuẩn bị đề cương
	11.868.872
	6.330.000

	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo quy hoạch
	328.372.124
	328.372.000

	Thuế VAT
	19.781.453
	16.735.000

	Chi phí quản lý và điều hành
	55.388.069
	39.476.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 390.913.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án là: 390.913.000 đồng. 

- Tổng các khoản công nợ (tính đến ngày 01/4/2012): 

+ Số đã trả: 339.476.000 đồng;

+ Số phải trả: 51.437.000 đồng.

- Hoàn trả ngân sách tỉnh số kinh phí của dự án còn dư là: 9.087.000 đồng.

(Chi tiết tình hình công nợ theo phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 42/BC-STC ngày 23/8/2012 của Sở Tài chính).
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Sở Công thương có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc chủ đầu tư hoàn trả ngân sách tỉnh số kinh phí còn dư của dự án theo đúng quy định hiện hành. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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