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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT - ĐỨC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 24 tháng 11 năm 2012, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc đã chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra về tiến độ triển khai các Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự các cuộc họp có Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, hai Ban Quản lý Dự án của Bộ, hai Ban quản lý Dự án của hai trường Đại học Việt - Đức và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), Ngân hàng Châu Á tại Việt Nam (ADB). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là hai Dự án cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, cần phải được tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt, chấm dứt tình trạng chậm tiến độ như thời gian qua, bảo đảm tiến độ hoàn thành các Dự án đúng thời hạn.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ quản của 2 Dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các đầu mối lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc, các cán bộ chuyên trách theo dõi các Dự án trong các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm tính ổn định, thống nhất quy trình làm việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các Dự án.

2. Về việc phân cấp quản lý: Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và các quy định hiện hành, các Ban Quản lý Dự án cấp Bộ và cấp trường cần nghiên cứu, đề xuất với Bộ về việc phân cấp quản lý Dự án cho các Ban Quản lý.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành Quy chế tạm thời (trong vòng một năm) về việc phân công, phân cấp trong các cơ quan do Bộ quản lý và việc phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Dự án, hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2012. 

3. Về việc bàn giao khu đất 65 ha xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: Trước mắt, trong thời gian chờ quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền bàn giao khu đất 65 ha cho Dự án, đồng ý việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc tổ chức cắm mốc bàn giao khu đất xây dựng trường cho Dự án và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện đồng thời việc thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng Trường.

Dự kiến ngày 09 hoặc 10 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng sẽ chủ trì họp bàn về vấn đề đất đai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó ưu tiên việc xử lý đối với khu đất xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị để đề xuất giải pháp khả thi liên quan đến khu đất này.

4. Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc dự kiến tổ chức họp định kỳ vào tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
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