	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1166/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2004;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 59/BC-STC ngày 23/7/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Công trình: Trụ sở Tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn.
Chủ Đầu tư: Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn.
Cấp Quyết định Đầu tư: UBND tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian: Khởi công năm 2010; Hoàn thành năm 2011.
Điều 2. Kết quả đầu tư 
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.
	Nguồn vốn
	Giá trị quyết toán
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã được thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng cộng
	14.228.231.000
	11.756.000.000
	2.472.231.000

	Ngân sách nhà nước
	14.228.231.000
	11.756.000.000
	2.472.231.000


2. Chi phí đầu tư (đồng):
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	15.250.029.850
	14.228.231.000

	- Chi phí xây dựng:
	12.843.091.223
	12.438.788.000

	- Chi phí thiết bị, nội thất:
	878.350.000
	787.000.000

	- Chi phí quản lý dự án:
	239.024.000
	215.704.000

	- Chi phí Tư vấn:
	728.549.000
	614.157.000

	- Chi phí khác:
	116.840.000
	172.582.000

	- Dự phòng:
	444.175.627
	0


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (đồng).
	Nội dung
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	14.228.231.000
	 

	1.Tài sản cố định
	14.228.231.000
	 

	2.Tài sản lưu động
	0
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Có trách nhiệm thanh quyết toán và tất toán nguồn vốn chi phí đầu tư xây dựng công trình là:
	Nguồn vốn
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	Tổng cộng
	14.228.231.000
	 

	Ngân sách nhà nước
	14.228.231.000
	 


Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25/4/2013 là:
Trong đó: 
+ Số đã trả: 11.756.000.000 đồng.
+ Số phải trả: 2.472.231.000 đồng. 
+ Số phải thu: 0 đồng. 
(Chi tiết các khoản công nợ có phụ lục số 01 đính kèm)
2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định (đồng)
	Chi tiết theo nguồn vốn

	Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn
	14.228.231.000
14.228.231.000
	Ngân sách nhà nước


3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốn còn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành.
Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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