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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHU XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 204/BC-STC ngày 06/9/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thế.
- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 11/2011 - 02/2013.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt quyết toán
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn lại

	Tổng số:
	9.564.271.000
	9.602.000.000
	-37.729.000

	- Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương
	9.564.271.000
	9.602.000.000
	- 37.729.000


2. Chi phí đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung chi phí
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số:
	10.938.070.504
	9.564.271.000

	- Xây dựng
	8.747.359.626
	8.600.594.000

	- Chi phí QLDA
	155.384.909
	155.384.000

	- Chi phí Tư vấn
	948.648.504
	756.737.000

	- Chi phí khác
	92.307.452
	51.556.000

	- Dự phòng
	994.370.013
	0


3. Chi phí đầu tư đuợc phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số:
	0
	 
	9.564.271.000
	 

	1. Tài sản cố định
	0
	 
	9.564.271.000
	 

	2. Tài sản lưu động
	0
	 
	0
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số:
	9.564.271.000
	 

	- Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương
	9.564.271.000
	 


Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2013 là:
+ Tổng nợ phải thu: 60.153.000 đ
+ Tổng nợ phải trả: 22.424.000 đ
(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)
- Được phép ghi tăng tài sản:
Đ/vị tính: đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	UBND xã Tam Tiến và UBND thị trấn Cầu Gồ
	9.564.271.000
	0


2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Thế và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế Yên Thế;
- VPUBND tỉnh:
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ Lưu: VT, KT4./.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hạnh


 

PHỤ LỤC SỐ 01
CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Tên cá nhân, đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Số tiền (đ)

	Công nợ phải trả
	 
	22.424.000

	Sở Tài chính
	Thẩm tra quyết toán
	22.424.000

	Công nợ phải thu:
	 
	60.153.000

	Ban QLDA-XD Yên Thế
	Lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công
	17.487.000

	Cty TNHH một thành viên xây dựng và chuyển giao
	Xây dựng công trình
	42.666.000


 

