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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 52/BXD-KTXD
V/v Gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh.
	Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014


 

Kính gửi: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 143/TCT-GTTN ngày 14/01/2014 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

2. Việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, thẩm quyền điều chỉnh đã được quy định tại Điều 38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên căn cứ vào quy định tại Điều 38 của Nghị định này để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng cho phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
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