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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN XUẤT HÓA THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 22/BC-STC ngày 07/4/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên công trình: Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất Hóa thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn.
- Thời gian khởi công: Tháng 10/2003; Thời gian hoàn thành: 05/2007.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn (Đại diện CĐT: Ban QLDA Giao thông).
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước. 
Đơn vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số
	2.589.120.700
	1.002.943.000
	1.586.177.700

	Ngân sách nhà nước
	2.589.120.700
	1.002.943.000
	1.586.177.700


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	A-B đề nghị QT
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	3.227.203.054
	3.005.933.867
	2.589.120.700

	1. Xây lắp
	2.749.901.777
	2.749.911.777
	2.363.909.000

	2. CP QLDA + CP tư vấn + CP khác + GPMB
	264.905.277
	256.022.090
	225.211.700

	3. Dự phòng
	212.396.000
	 
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
 Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	2.589.120.700
	2.589.120.700

	1. Tài sản cố định
	 
	 
	2.589.120.700
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là 2.589.120.700 đồng.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/09/2013: 
+ Số vốn đã thanh toán : 1.002.943.000 đồng.
+ Nợ phải thu: 2.570.300 đồng. 
+ Nợ phải trả: 1.588.928.000 đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND thị xã Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: 
Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ số vốn còn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho các hạng mục dự án đã hoàn thành.
Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt, thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải


 

PHỤ LỤC 
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 588/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị QT
	Giá trị đã 
thanh toán
	Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	I
	Xây lắp
	 
	2.363.909.000
	845.160.000
	1.518.749.000
	 
	 

	1
	Công ty cổ phần TRAENCO
	Chi phí xây lắp
	2.363.909.000
	845.160.000
	1.518.749.000
	 
	 

	II
	Chi phí khác
	 
	225.211.700
	157.783.000
	70.179.000
	(2.750.300)
	 

	1
	Ban QLDA Giao Thông
	Bồi thường GPMB, QLDA, Giám sát thi công
	69.408.000
	30.000.000
	39.408.000
	 
	 

	2
	Ban QLDA Giao Thông
	Bồi thường GPMB
	70.963.700
	73.714.000
	 
	(2.750.300)
	 

	3
	Công ty TV XD công trình Giao thông 2
	Khảo sát, lập DA, TKKT-DT
	58.537.000
	43.759.000
	14.778.000
	 
	 

	4
	Sở Giao thông Vận tải
	Thẩm định TKKT-DT
	2.689.000
	 
	2.689.000
	 
	 

	5
	Chi nhánh bảo hiểm tỉnh Bắc Kạn
	Bảo hiểm công trình
	10.310.000
	10.310.000
	-
	-
	 

	6
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra quyết toán
	13.304.000
	 
	13.304.000
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	2.589.120.700
	1.002.943.000
	1.588.928.000
	(2.750.300)
	 


 

