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	Số: 1085/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
	Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2014


 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 74/CV.2014 ngày 09/5/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo từng thời kỳ.
Tại Điều 6 về Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng của Hợp đồng Tư vấn xây dựng số 22/2010/HĐTVXD-BVĐN gửi kèm văn bản số 74/CV.2014 quy định được điều chỉnh giá hợp đồng trong các trường hợp: Bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết; Kéo dài công việc vì lý do từ phía Chủ đầu tư hoặc các nhà thầu xây lắp hoặc các nhà cung cấp trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu khi nguyên nhân của bên giao thầu dẫn đến công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, ngừng công việc, rủi ro, điều phối máy móc, thiết bị, vật liệu và cấu kiện ứ đọng cho bên nhận thầu.
Như vậy khi bổ sung khối lượng công việc tư vấn và khi thời gian giám sát thi công bị kéo dài mà không phải do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng để xem xét điều chỉnh bổ sung chi phí tư vấn giám sát.
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).
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