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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG BƯỚC 1 ĐỢT 3 NĂM 2013, TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.258 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 29/BC-STC ngày 20/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 3 năm 2013, trên tuyến đường ĐT.258. 
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
- Địa điểm xây dựng: Trên tuyến đường tỉnh ĐT.258.
- Thời gian: Khởi công năm 2013; Hoàn thành: Năm 2013.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.
 Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số
	9.058.765.000
	300.000.000
	8.758.765.000

	- Ngân sách nhà nước 
	9.058.765.000
	300.000.000
	8.758.765.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư
	Tổng dự toán
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	9.079.337.921
	9.079.337.921
	9.058.765.000

	1. Xây lắp 
	8.242.861.323
	8.242.861.323
	8.240.930.000

	2. Chi phí ban QLDA
	169.278.398
	169.278.398
	167.602.000

	3. Chi phí tư vấn
	631.116.200
	631.116.200
	624.811.000

	4. Chi phí khác
	36.082.000
	36.082.000
	25.422.000


3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
 Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	Tổng số
	 
	9.058.765.000

	1. Tài sản cố định
	 
	9.058.765.000


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 
- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 9.058.765.000 đồng.
 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07/4/2014:
+ Số vốn đã thanh toán: 300.000.000 đồng.
+ Nợ phải thu: 0 đồng. 
+ Nợ phải trả: 8.758.765.000 đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 9.058.765.000 đồng.
3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ của dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lý Thải Hải


 

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 932/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị quyết toán
	Giá trị đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả
	

	1
	Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn
	Xây lắp hoàn thành
	7.269.343.000
	 
	 
	7.269.343.000
	 

	2
	Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 829
	Xây lắp hoàn thành
	971.587.000
	300.000.000
	 
	671.587.000
	 

	3
	Ban QLDA sự nghiệp đường bộ
	Chi phí BQLDA, giám sát
	357.685.000
	 
	 
	357.685.000
	 

	4
	Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn
	Khảo sát, thiết kế
	434.728.000
	 
	 
	434.728.000
	 

	5
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra quyết toán
	25.422.000
	-
	 
	25.422.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	9.058.765.000
	300.000.000
	-
	8.758.765.000
	 


 
 
