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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Chỉ thị số 2062/CT-BNN-KH ngày 26/6/2014 của trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 20145, và Công văn số 883/XD-KH ngày 04/7/2014 của Cục Quản lý Xây dựng công trình v/v xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2015;

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả triển khai các dự án do Cục làm chủ đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau:

A. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Dự án thực hiện đầu tư:
- Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng (được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại các Quyết định: số 3130/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 và số 1892/QĐ-BNN-XD ngày 10/8/2012).

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-BNN-XD ngày 4/10/2013)
2. Dự án chuẩn bị đầu tư:
- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ (được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1884/QĐ-BNN-KH).

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014
I. Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng.
1. Khái quát về dự án
a) Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 - Đà Nẵng.

b) Quy mô: Xây mới nhà làm việc và phòng kiểm nghiệm (06 tầng + tầng hầm); mua sắm, lắp đặt trang thiết bị xây dựng, văn phòng.

c) Địa điểm xây dựng: Lô 08+09+10+11+12 Khu B3 – Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

d) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

e) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

g) Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày khởi công 11/11/2012.

h) Tổng mức đầu tư của dự án: 38.308.636.000 đồng

k) Nguồn vốn đầu tư: Vốn XDCB tập trung do Bộ NN& PTNT quản lý

2. Kết quả triển khai đến 30/6/2014.
a) Công tác xây dựng:
Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 13: Thi công xây dựng trụ sở làm việc (Lắp dựng cửa, vách kính, lan can; làm trần thạch cao; ốp, lát nền; matis, lăn sơn, sơn; công tác điện, nước, chống sét, ĐHKK, PCCC; HT xử lý nước thải - Phần xây dựng).

b) Công tác mua sắm, lắp đặt thiết bị:
Tiếp tục triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và tổng đài điện thoại (Gói thầu số 21) và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc gói thầu số 15, 16, 18, 19, 20.

Các gói thầu thiết bị còn lại: Cục tiếp tục triển khai theo Kế hoạch đấu thầu được Bộ phê duyệt tại Quyết định 1925/QĐ-BNN-XD ngày 14/8/2012.

c) Kết quả giải ngân đến 30/6/2014:
- Vốn đầu tư được cấp 2014: 8,5 tỷ (Thông báo số 189/BNN-KH ngày 15/1/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Tổng hợp giá trị khối lượng hoàn thành và kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung/hạng mục chi phí
	Giá trị khối lượng hoàn thành
(từ 1/1-30/6/14)
	Giá trị giải ngân
	Giá trị giải ngân

	
	
	
	Đã giải ngân
	Tiếp tục giải ngân (*)

	1
	Xây dựng
	1.239,0
	1.239,0
	 

	2
	Thiết bị
	-
	 
	 

	3
	Giám sát
	56,1
	34,8
	21,3

	4
	Quản lý dự án
	 
	-
	 

	 
	Cộng
	1.295,1
	1.273,8
	21,3

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


Chú thích: (*) - Giá trị khối lượng hoàn thành đến 30/6/2014, đã đủ hồ sơ chuyển Kho bạc làm thủ tục thanh toán trong tháng 6/2014.

Hiện tại, Cục đang làm thủ tục tạm ứng (30% giá trị hợp đồng) đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu trong Quý II/2014 (gói 15, 16, 20): 396,6 triệu đồng.

3. Dự kiến thực hiện đến 31/12/2014 (cả năm)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Hạng mục
	Ước giá trị khối lượng hoàn thành 2014
(Triệu đồng)

	1
	Phần xây lắp (Gói thầu số 13): Phần hoàn thiện
	8.660

	2
	Phần thiết bị (Các gói thầu số 14 và 21)
	4.085

	-
	Trạm biến áp 400KVA (gói 14)
	1.223

	-
	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy (gói 15)
	202

	-
	Hệ thống thiết bị xử lý nước thải (gói 16)
	932

	-
	Máy phát điện 200KVA (gói 17)
	671

	-
	Máy điều hòa nhiệt độ (gói 18)
	598

	-
	Thiết bị kho đông lạnh (gói 19)
	199

	-
	Bàn ghế phòng họp (gói 20)
	203

	-
	Hệ thống CNTT và Tổng đài điện thoại (gói 21)
	957

	3
	Chi phí khác
	2.190

	-
	Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị
	166

	-
	Chi phí Quản lý dự án
	204

	 
	Cộng
	13.115


II. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản.
1. Khái quát về dự án
a) Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

b) Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Tp. Hà Nội. Trong phạm vi khu đất đã được Bộ phê duyệt tại văn bản số 248/BNN-KH ngày 08/2/2012 gửi Bộ Tài chính và UBND Tp Hà Nội;

c) Quy mô dự án:
+ Diện tích khu đất: 10.011,6m2.

+ Tổng diện tích xây dựng công trình có mái che: 1.895,73m2

+ Tổng diện tích sàn công trình có mái che: 5.454,77m2

+ Mật độ xây dựng: 18,93%

+ Số tầng: Nhà làm việc cao 03 tầng, nhà kiểm nghiệm kiểm chứng cao 03 tầng + tum.

d) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III và IV.

e) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

g) Thời gian thực hiện dự án: 2014 - 2018 (chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn I: 2014-2016; giai đoạn II: 2017-2018).

h) Tổng mức đầu tư: 79.212.323.000 đồng

k) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và Trái phiếu Chính phủ

2. Kết quả triển khai đến 30/6/2014
- Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn 1.

- Triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã trình Bộ thẩm định, phê duyệt.

- Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép quy hoạch theo quy định. Hiện tại, Cục đang tích cực đôn đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội xem xét, sớm cấp chứng chỉ quy hoạch để có căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

- Kết quả giải ngân đến 30/6/2014:

+ Vốn đầu tư được cấp 2014: 20 tỷ (Thông báo số 754/BNN-KH ngày 18/2/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

+ Giá trị khối lượng hoàn thành (công tác tư vấn): 1.312 triệu đồng

+ Kết quả giải ngân: 30 triệu đồng.

3. Dự kiến thực hiện đến 31/12/2014 (cả năm)
- Triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

- Tổ chức đấu thầu xây dựng và khởi công xây dựng Nhà kiểm nghiệm kiểm chứng, hạ tầng (thuộc giai đoạn 1 của Dự án).

- Ước giá trị khối lượng hoàn thành (cả năm):

	TT
	Nội dung/hạng mục chi phí
	Giá trị khối lượng hoàn thành
(Triệu đồng)
	 

	
	
	
	 

	1
	Xây dựng
	7.400
	 

	2
	Thiết bị
	0
	 

	3
	Đền bù, GPMB
	1.025
	 

	4
	Tư vấn
	1.425
	 

	5
	Quản lý dự án
	150
	 

	 
	Cộng
	10.000
	 


III. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ
* Kết quả triển khai đến 30/6/2014
Cục đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng tư vấn thực hiện gói thầu “Khảo sát địa chất và lập dự án đầu tư”. Hiện tại, nhà thầu đang khẩn trương thực hiện khảo sát, lập dự án và phối hợp với Cục/Trung tâm vùng 4 chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để trình Bộ thẩm định, phê duyệt Dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Dự kiến thực hiện đến 31/12/2014
Sau khi được Bộ phê duyệt Dự án, Cục sẽ tiếp tục triển khai các công việc:

- Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án.

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn và tổ chức thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.

C. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Tên dự án
	Kế hoạch 2015
	Ghi chú

	I
	Nguồn NSNN
	15.205
	 

	1
	Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng
	10.078
	Xin xem Biểu 2.11

	2
	Đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ
	5.127
	Xin xem Biểu 2.11

	II
	Nguồn TPCP
	25.000
	 

	3
	Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
	25.000
	Xin xem Biểu 2.12


D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, kịp thời tiếp nhận thiết bị kiểm nghiệm từ phía Nhật Bản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép quy hoạch để đơn vị có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Cục làm chủ đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015.

Kính báo cáo Bộ xem xét.

 

	 
Nơi nhận:
- Vụ Kế hoạch (để b/c);
- Cục Quản lý XDCT (để b/c);
- Lưu: VT, VP, TC, DA.
	CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Như Tiệp


 

 

