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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LAM SƠN - SAO VÀNG, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN SAU NĂM 2030
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1029/STC-HCSN ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
- Công trình: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số
	2.928.311.295
	2.000.000.000
	928.311.295

	Ngân sách tỉnh
	2.928.311.295
	2.000.000.000
	928.311.295


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	Tổng (làm tròn)
	3.192.574.000
	2.928.311.295

	Chi phí lập quy hoạch, khảo sát địa hình
	2.778.412.240
	2.718.038.000

	Chi phí khác
	414.161.418
	210.273.295


3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Quy đổi
	Giá trị thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	2.928.311.295
	 
	 
	 

	- Tài sản cố định
	2.928.311.295
	 
	 
	 

	- Tài sản lưu động
	 
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:
Đơn vị: đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số
	2.928.311.295
	 

	- Ngân sách tỉnh
	2.928.311.295
	 


- Các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:
+ Phải trả Viện Quy hoạch kiến trúc: 808.344.000 đồng
+ Phải trả Sở Xây dựng (các chi phí về thẩm tra quyết toán, thẩm định dự án và nhiệm vụ...): 119.967.295 đồng
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính: tổng hợp nguồn kinh phí còn thiếu (số tiền 928.311.295đ) trình UBND tỉnh phê duyệt cho đơn vị.
3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.
	Đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	Sở Xây dựng
	 
	 


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như điều 4 Quyết định;
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- Lưu: VT, CN.
H1(2017).QDPD Quyet toan QH LS-SV.doc
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Văn Tuấn


 

 

