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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG - TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 Tiểu dự án tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trungˮ, vay vốn WB;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng số 6074-VN ký ngày 29/9/2017 giữa Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 232/TTr-BQL ngày 11/10/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 như sau:
- Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017: 04 năm (2017-2020).
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 05 năm (2017-2021).
2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với kế hoạch phân bổ nguồn vốn trung hạn cho dự án và tiến độ thực hiện chung của dự án theo Hiệp định Tín dụng số 6074-VN ký ngày 29/9/2017.
3. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K10, K19.
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